

Руководитель
регионального проекта

Тюрин Д.В.


(подпись)

05.02.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.02.2019

"Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"

Хабаровский край

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие критических отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено		

...

...

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Дальневосточный федеральный округ												
Хабаровский край												
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %												
1.	Прогнозные сведения	Основной. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в Хабаровском крае	Возрастающий	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0%	Прогнозное значение, фактическая информация будет предоставлена по итогам I квартала 2019 г.
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %												
2.	Прогнозные сведения	Основной. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в Хабаровском крае	Возрастающий	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0%	Прогнозное значение, фактическая информация будет предоставлена по итогам I квартала 2019 г.
Доля разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в субъектах Российской Федерации, %												
3.	Прогнозные сведения	Дополнительный. Разработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Хабаровском крае	Возрастающий	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Показатель запланирован на 2020 г.
В паспорте федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" данный показатель отсутствует.												
4.	Прогнозные сведения	Дополнительный. Создание электронной региональной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Хабаровского края	Возрастающий	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Показатель запланирован на 2020 г.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Результат федерального проекта: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления</i>							
1.1.	Отсутствие отклонений	<i>Результат регионального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке и утилизации ТКО, в том числе:</i>	87,00	0,00	0,00				
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Хабаровского края (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в т.ч.:	87,00	0,00	0,00				В бюджете Хабаровского края по состоянию на 01.02.2019 предусмотрены средства на 2019 год на разработку проектно-сметной документации на объекты обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, планируемых к введению в промышленную эксплуатацию. Исполнение будет указано по итогам 2019 года.
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	краевой бюджет	87,00	0,00	0,00				
	Отсутствие отклонений	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Хабаровского края)	0,00	0,00	0,00				

1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники		X	X	X		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			87,00	0,00	0,00			В 2019 году финансирование за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.
федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00			
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00			
консолидированный бюджет Хабаровского края, в т.ч.			87,00	0,00	0,00			
- краевой бюджет			87,00	0,00	0,00			
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00			
- бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)			0,00	0,00	0,00			
внебюджетные источники				X	X	X		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			<i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, млн. тонн/год Срок 31.12.2024 <i>Результат федерального проекта:</i> Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации ТКО, млн. тонн/год Срок 31.12.2024	31.12.2024		Логинов В.Г., Евтухов В.Л.	
1.1.	Руководитель проекта	Прогнозные сведения	<i>Результат регионального проекта:</i> Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО в Хабаровском крае, тыс. тонн <i>Результат регионального проекта:</i> Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после отработки ТКО, млн. тонн/год	31.12.2024	31.12.2024	Тюрин Д.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.	Руководитель проекта	Прогнозные сведения	<i>Мероприятие регионального проекта:</i> Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Хабаровского края, связанных с реализацией мероприятий региональной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами	15.04.2019	15.04.2019	Миронова А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
2.			<i>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> Проведена инвентаризация мест размещения ТКО в субъектах Российской Федерации и анализ территориальных схем обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации Срок 25.12.2019	25.12.2019		Логинов В.Г.	
2.1.	Администратор проекта	Прогнозные сведения	<i>Результат регионального проекта:</i> Проведение инвентаризации мест размещения ТКО в Хабаровском крае и анализа территориальной схемы обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации, %	25.12.2019	25.12.2019	Миронова А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют