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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Хабаровский край)

1. Основные положения

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Хабаровский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Хабаровский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Тюрин Д.В.

Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края

по природным ресурсам и сельскому хозяйству

Миронова А.В.Руководитель регионального проекта Министр

Руденко Н.В.Администратор регионального проекта

Начальник управления жилищного хозяйства министерства

жилищно-коммунального хозяйства Хабарвоского края

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Хабаровского края "Повышение

качества жилищно-коммунального обслуживания населения

Хабаровского края"

Государственная программа Хабаровского края "Повышение

качества жилищно-коммунального обслуживания населения

Хабаровского края"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,0400 0,3800 0,9900 1,7500 3,8200 3,8200

Тысяча

человек

ФП АИС

"Реформа

ЖКХ"

--

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1.

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,7600 6,8500 17,8000 31,1900 61,8400 61,8400

Тысяча

квадратны

х метров

ФП АИС

"Реформа

ЖКХ"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

2,747

0

2,750

0

2,755

0

2,760

0

2,765

0

2,770

0

Тысяча

человек

3,8200

2,795

0

2,790

0

2,785

0

2,780

0

2,775

0

ФП

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

49,63

30

49,83

00

50,15

00

50,50

00

51,00

00

51,50

00

Тысяча

квадратных

метров

61,8400

54,00

00

53,50

00

53,00

00

52,50

00

52,00

00

ФП



4

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда .

Нарастающий итог

Тысяча

квадрат

ных

метров

- 0,7

600

6,8

500

17,

800

0

31,

190

0

Количество

квадратных метров

расселенного

аварийного

жилищного фонда

к концу 2024 года

составит 61,84 тыс.

кв. м

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -61,

840

0

61,

840

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1

3 056 416,99520 669,95 1 652 935,50270 349,00 0,00 5 797 373,88297 002,44

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

3 056 416,99520 669,95 1 652 935,50270 349,00 0,00 5 797 373,88297 002,44

бюджет субъекта1.1.1.1.

3 056 416,99520 669,95 1 652 935,50270 349,00 0,00 5 797 373,88297 002,44

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

412 160,90520 669,95 615 283,08270 349,00 0,00 1 826 488,738 025,80

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

412 160,90520 669,95 615 283,08270 349,00 0,00 1 826 488,738 025,80

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

412 160,90520 669,95 615 283,08270 349,00 0,00 1 826 488,738 025,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

270 349,00 520 669,95 1 652 935,50 3 056 416,99

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

297 002,44 0,00 5 797 373,88

270 349,00 3 056 416,99520 669,95 1 652 935,50 297 002,44 0,00 5 797 373,88

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

0,00 3 000,00 8 000,00 13 000,00 18 000,00 25 000,00

297 002,44

60 000,0053 000,0046 000,0039 000,0032 000,00

ИТОГО:

0,00 3 000,00 8 000,00 13 000,00 18 000,00 25 000,00

297 002,44

60 000,0053 000,0046 000,0039 000,0032 000,00
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7. Дополнительная информация

 В соответствии с дополнительным соглашением от 30.11.2022 № 069-2019-F300031-1/1.1 значения:

показателя "Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)" - в 2021 году 1,23 тыс. человек;

показателя "Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)" - в 2021 году 22,23 тыс.

квадратных метров

В соответствии с дополнительным соглашением от 30.11.2022 № 069-2019-F300031-1/1.1 значения:

результат "Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)" - в 2021 году 22,23 тыс.

квадратных метров
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Хабаровский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда "

Количество квадратных

метров расселенного

аварийного жилищного

фонда к концу 2024 года

составит 61,84 тыс. кв. м

Миронова А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Нет

1.1.1

Контрольная точка

"Правительством Хабаровского

края заключено соглашение с

государственной корпорацией -

Фондом ЖКХ на оказание

финансовой поддержки на

расселение аварийного

жилищного фонда "

Соглашение С

государственной

корпорацией - Фондом

содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства заключается

соглашение о

предоставлении и

использовании финансовой

-

Миронова А.В.

01.04.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поддержки за счет средств

ГК Фонда содействия

реформированию ЖКХ на

переселение граждан из

аварийного жилищного

фонда. Соглашение

заключается на реализацию

соответствующего этапа

Адресной программы

Хабаровского края по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда, признанного

таковым до 01 января 2017

г., на 2019 – 2025 годы.

вует

1.1.2

Контрольная точка

"Правительством Хабаровского

края направлена заявка в Фонд

ЖКХ на предоставление

финансовой поддержки на

расселение аварийного

жилищного фонда"

Заявка В государственную

корпорацию - Фонд

содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства направляется

заявка для финансирования

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда, признанного

таковым после 01 января

2017 г.

-

Миронова А.В.

01.04.2021

13 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка

"Министерством жилищно-

Соглашение В целях

реализации этапов

-

Миронова А.В.

01.07.2021

14 17 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммунального хозяйства

Хабаровского края заключены

соглашения с муниципальными

образованиями края на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда на 2021 - 2022

годы"

Адресной программы

Хабаровского края по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда, признанного

таковым до 01 января 2017

г., на 2019 – 2025 годы

министерством жилищно-

коммунального хозяйства

Хабаровского края

заключаются соглашения с

муниципальными

образованиями края на

оказание финансовой

поддержки для расселения

непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда

й бюджет"

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет В адрес ГК - Фонда

ЖКХ направлен отчет по

мониторингу реализации

Хабаровским краем

адресной программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда в 2021 году

-

Миронова А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 АИС

"Реформа

ЖКХ"

-

1.1.5

Контрольная точка "В 2021 году Прочий тип документаМиронова А.В.

31.12.2021

15 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расселен аварийный жилищный

фонд площадью 10,95 тыс. кв.

метров ", значение: 0.0000

Информационная справка

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.1.6

Контрольная точка

"Правительством Хабаровского

края заключено соглашение с

государственной корпорацией -

Фондом ЖКХ на оказание

финансовой поддержки на

расселение аварийного

жилищного фонда "

Соглашение С

государственной

корпорацией - Фондом

содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства заключается

соглашение о

предоставлении и

использовании финансовой

поддержки за счет средств

ГК Фонда содействия

реформированию ЖКХ на

переселение граждан из

аварийного жилищного

фонда. Соглашение

заключается на реализацию

соответствующего этапа

Адресной программы

Хабаровского края по

-

Миронова А.В.

01.04.2022

14 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда, признанного

таковым до 01 января 2017

г., на 2019 – 2025 годы.

1.1.7

Контрольная точка

"Правительством Хабаровского

края направлена заявка в Фонд

ЖКХ на предоставление

финансовой поддержки на

расселение аварийного

жилищного фонда"

Соглашение В

государственную

корпорацию - Фонд

содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства направляется

заявка для финансирования

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда, признанного

таковым после 01 января

2017 г.

-

Миронова А.В.

01.04.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.8

Контрольная точка

"Министерством жилищно-

коммунального хозяйства

Хабаровского края заключены

соглашения с муниципальными

образованиями края на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда на 2022 - 2023

годы"

Соглашение В целях

реализации этапов

Адресной программы

Хабаровского края по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда, признанного

таковым до 01 января 2017

г., на 2019 – 2025 годы

министерством жилищно-

коммунального хозяйства

-

Миронова А.В.

01.07.2022

13 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Хабаровского края

заключаются соглашения с

муниципальными

образованиями края на

оказание финансовой

поддержки для расселения

непригодного для

проживания аварийного

жилищного фонда

1.1.9

Контрольная точка "В 2022 году

расселен аварийный жилищный

фонд площадью 7,63 тыс. кв.

метров "

Прочий тип документа

Информационная справка

министерства жилищно-

коммунального хозяйства

края о достижении

результата регионального

проекта

-

Миронова А.В.

31.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта по

переселению граждан из

аварийного жилищного фонда"

Справка министерства

жилищно-коммунального

хозяйства края о

достижении результата

регионального проекта за I

квартал 2023 года

-

Руденко Н.В.

17.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта по

переселению граждан из

аварийного жилищного фонда"

Справка министерства

жилищно-коммунального

хозяйства края о

достижении результата

регионального проекта за II

квартал 2023 года

-

Руденко Н.В.

17.07.2023

15 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта по

переселению граждан из

аварийного жилищного фонда"

Справка министерства

жилищно-коммунального

хозяйства края о

достижении результата

регионального проекта за III

квартал 2023 года

-

Руденко Н.В.

16.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка "Расселен

аварийный жилищный фонд"

Справка министерства

жилищно-коммунального

хозяйства края о

расселенном аварийном

жилищном фонде в 2023

году

-

Руденко Н.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка "Расселен

аварийный жилищный фонд"

Справка министерства

жилищно-коммунального

хозяйства края о

расселенном аварийном

жилищном фонде в 2024

году

-

Руденко Н.В.

31.12.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

17

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Миронова А. В. Министр Тюрин Д. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Руденко Н. В. Начальник управления

жилищного хозяйства

министерства жилищно-

коммунального хозяйства

Хабарвоского края

Миронова А. В. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Миронова А. В. Министр Тюрин Д. В. 5

4 Администратор Руденко Н. В. Начальник управления

жилищного хозяйства

министерства жилищно-

коммунального хозяйства

Хабарвоского края

Миронова А. В. 5

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Миронова А. В. Министр Тюрин Д. В. 5

6 Участник регионального

проекта

Руденко Н. В. Начальник управления

жилищного хозяйства

министерства жилищно-

коммунального хозяйства

Хабарвоского края

Миронова А. В. 5




