
П А С П О Р Т

федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

1. Основные положения

Краткое наименование федерального

проекта

Куратор федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда

Срок начала и

окончания проекта

Мутко Виталий Леонтьевич, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Егоров Максим Борисович, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

Руководитель федерального проекта

Гилев Михаил Сергеевич, Директор департаментаАдминистратор федерального проекта

01.10.2018 - 31.12.2024

Национальный проект "Жилье и городская среда"Наименование национального проекта

Старшее должностное лицо (СДЛ)

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации

Связь с государственными программами

Российской Федерации



2

2. Цели и показатели федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к

№

п/п

Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9 12

Период, год

Тип показателя

1 Количество квадратных метров,

расселенного аварийного жилищного

фонда, Тысяча квадратных метров

общей площади

2 720,00 31.12.2017 0,00 140,00 1 000,00 1 000,00 1 300,00 3 050,00 3 050,00Основной

показатель

2 Количество граждан, расселенных из

аварийного жилищного фонда, тыс.

человек, Тысяча человек

173,18 31.12.2017 0,00 8,20 54,60 54,60 72,10 170,70 170,70Основной

показатель
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3. Задачи и результаты федерального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1 Создание механизмов переселения граждан  из  непригодного  для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение  их  жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

1.1

Уточнены критерии признания многоквартирных домов аварийными

(принят соответствующей акт Правительства Российской Федерации)

 на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

Постановление Правительства Российской Федерации об

установлении критериев признания многоквартирных

домов аварийными. Финансирование мероприятие из

средств федерального бюджета не предусмотрено

1.2

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами

переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

 на 31.12.2019 - 140 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

 на 31.12.2020 - 1140 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

 на 31.12.2021 - 2140 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

 на 31.12.2022 - 3440 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

 на 31.12.2023 - 6490 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

 на 31.12.2024 - 9540 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.3

Подготовлены новые механизмы переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда, обеспечивающие соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

 на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

 Внесены изменения в законодательство, предусматривающие:

 - определение порядка дальнейшего использования земельных

участков, находящихся под аварийными домами,

- определение условий финансирования строительства

специализированного муниципального жилого фонда,

предназначенного для предоставления гражданам, переселяемых

из аварийных домов на условиях найма,

- утверждение порядка предоставление субсидий застройщикам

при условии исполнения ими обязательств по расселению

граждан в рамках договоров развития застроенных территорий,

- введение механизма предварительного квалификационного

отбора подрядных организаций, участвующих в конкурсе на

строительство многоквартирного домов в рамках реализации

программ переселения. Отказ от финансирования мероприятия

при принятии решения отказа от его реализации невозможен

1.4

Определен порядок оказания финансовой поддержки субъектам Российской

Федерации на расселение непригодного для проживания жилищного фонда

(принят соответствующий акт Правительства Российской Федерации)

 на 01.03.2019 - 1 УСЛ ЕД

Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета

не предусмотрено

1.5

Субъектам Российской Федерации установлены целевые показатели

расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 - 2021

годах

 на 01.03.2019 - 1 УСЛ ЕД

Распоряжение Правительства Российской Федерации об

установлении субъектам Российской Федерации целевых

показателей расселения непригодного для проживания

жилищного фонда в 2019 – 2021 годах. Финансирование

мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1.6

Субъектам Российской Федерации установлены целевые показатели

расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2022 - 2024

годах

 на 01.03.2022 - 1 УСЛ ЕД

Распоряжение Правительства Российской Федерации об

установлении субъектам Российской Федерации целевых

показателей расселения непригодного для проживания

жилищного фонда в 2022 – 2024 годах. Финансирование

мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено

1.7

Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание

финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания

жилищного фонда 

 на 01.07.2019 - 82 УСЛ ЕД

 Соглашения, заключенные Фондом ЖКХ с субъектами

Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для проживания жилищного фонда на

2019 – 2024 годы. Финансирование мероприятие из средств

федерального бюджета не предусмотрено

1.8

Достигнуто значение не менее 130% соотношения расселяемого

непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в

соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания

многоквартирных домов аварийными

 на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

Соотношение расселяемого аварийного жилищного фонда к

признаваемому в соответствующем году, %

1.9

Утверждены региональные программы переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

 на 01.05.2019 - 84 УСЛ ЕД

Количество квадратных метров, расселенного аварийного

жилищного фонда, млн. кв. м

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного

фонда, тыс. человек.

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения

отказа от его реализации невозможен
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

1

 Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством

Российской Федерации0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

1.1 130 308,0040 983,00 42 789,0040 960,000,00 121 737,00 507 166,00130 389,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.1. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.1. 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00из них межбюджетные трансферты в

федеральный бюджет

1.1. 0,00 0,000,00

111 060,0035 420,00 35 420,0035 400,000,00федеральный бюджет1.1.1 103 580,00 431 940,00111 060,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,00 0,000,00

17 442,005 563,00 5 563,005 560,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 16 270,00 67 840,0017 442,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

1 806,000,00 1 806,000,000,00внебюджетные источники1.1.4 1 887,00 7 386,001 887,00

Всего по федеральному проекту, в том числе: 40 960,000,00 40 983,00 42 789,00 130 308,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты

  бюджетам субъекта

бюджеты государственных внебюджетных

  фондов Российской Федерации

35 400,000,00

0,000,00

35 420,00 35 420,00 111 060,00

0,00

из них межбюджетные трансферты

   бюджетам субъекта

консолидированные бюджеты субъектов

  Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 560,000,00 17 442,005 563,00 5 563,00

130 389,00 121 737,00 507 166,00

111 060,00

0,00

103 580,00 431 940,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

17 442,00 16 270,00 67 840,00

из них межбюджетные трансферты в

  федеральный бюджет

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 1 806,00 1 806,00 1 887,00 1 887,00 7 386,00
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5. Участники федерального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Уточнены критерии признания многоквартирных домов аварийными (принят соответствующей акт Правительства Российской Федерации)

1 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Костарева Т. Ю. Статс-секретарь – заместитель

Министра строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации

100

2 Участник федерального проекта Цицин К. Г. Якушев В. В. 100

3 Участник федерального проекта Огурцова А. Н. Заместитель директора

департамента

100

4 Участник федерального проекта Миланова М. А. Начальник отдела 0

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

5 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Егоров М. Б. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

100

6 Участник федерального проекта Огурцова А. Н. Заместитель директора

департамента

100

7 Участник федерального проекта Цицин К. Г. Якушев В. В. 100
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Подготовлены новые механизмы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающие соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

8 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Костарева Т. Ю. Статс-секретарь – заместитель

Министра строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации

100

9 Участник федерального проекта Огурцова А. Н. Заместитель директора

департамента

100

10 Участник федерального проекта Миланова М. А. Начальник отдела

капитального ремонта и

расселения аварийного

жилищного фонда

0

11 Участник федерального проекта Цицин К. Г. Якушев В. В. 100

Определен порядок оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на расселение непригодного для проживания жилищного фонда

(принят соответствующий акт Правительства Российской Федерации)

12 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Костарева Т. Ю. Статс-секретарь – заместитель

Министра строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации

100

13 Участник федерального проекта Миланова М. А. Начальник отдела 0

14 Участник федерального проекта Цицин К. Г. Якушев В. В. 100

15 Участник федерального проекта Огурцова А. Н. Заместитель директора

департамента

100
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Субъектам Российской Федерации установлены целевые показатели расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 - 2021 годах

16 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Костарева Т. Ю. Статс-секретарь – заместитель

Министра строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации

100

17 Участник федерального проекта Огурцова А. Н. Заместитель директора

департамента

100

18 Участник федерального проекта Цицин К. Г. Якушев В. В. 100

19 Участник федерального проекта Миланова М. А. Начальник отдела

капитального ремонта и

расселения аварийного

жилищного фонда

0

Субъектам Российской Федерации установлены целевые показатели расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2022 - 2024 годах

20 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Костарева Т. Ю. Статс-секретарь – заместитель

Министра строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации

100

21 Участник федерального проекта Миланова М. А. Начальник отдела

капитального ремонта и

расселения аварийного

жилищного фонда

0

22 Участник федерального проекта Огурцова А. Н. Заместитель директора

департамента

100

23 Участник федерального проекта Цицин К. Г. Якушев В. В. 100
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Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания

жилищного фонда

24 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Егоров М. Б. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

100

25 Участник федерального проекта Цицин К. Г. Якушев В. В. 100

Достигнуто значение не менее 130% соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем

году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными

26 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Егоров М. Б. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

100

27 Участник федерального проекта Цицин К. Г. Якушев В. В. 100

28 Участник федерального проекта Огурцова А. Н. Заместитель директора

департамента

100

Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

29 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Егоров М. Б. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

100

30 Участник федерального проекта Миланова М. А. Начальник отдела

капитального ремонта и

расселения аварийного

жилищного фонда

0

31 Участник федерального проекта Огурцова А. Н. Заместитель директора

департамента

100
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32 Участник федерального проекта Цицин К. Г. Якушев В. В. 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда
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План мероприятий по реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Уточнены критерии признания многоквартирных домов

аварийными (принят соответствующей акт Правительства

Российской Федерации)0

1 Постановление

Правительства

Российской Федерации

об установлении

критериев признания

многоквартирных

домов аварийными.

Финансирование

мероприятие из

средств федерального

бюджета не

предусмотрено

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

-

- 31.12.2019

КТ: Акт разработан1.1

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

23.12.2018

Подготовлен проект постановления

Правительства РФ

1.1.1

Постановление проект

постановления,

уточняющий критерии

аварийности жилищного

фонда

РНП01.10.2018 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

23.12.2018



15

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

хозяйства Российской

Федерации

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.2

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

25.01.2019

Получены позиции заинтересованных ФОИВ

по проекту постановления

1.2.1

Входящее письмо

Получены позиции

заинтересованных

федеральных органов

исполнительной власти по

проекту постановления

РФП24.12.2018 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

25.01.2019



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

1.3

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

25.01.2019

Проведена независимая антикоррупционная

экспертиза проекта

1.3.1

Прочий тип документа

Проект постановления

размещается на

Федеральном портале

проектов нормативных

правовых актов

РФП24.12.2018 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

25.01.2019



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

1.4

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

01.08.2019

Направление проекта постановления на

согласование в Правительство РФ

1.4.1

Исходящее письмо

Письмо Минстроя России

о внесении в

Правительство РФ

проекта постановления

РФП26.01.2019 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

01.08.2019



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел государственную регистрацию1.5

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

24.12.2019

Прохождение государственной регистрации

постановления Правительства РФ

1.5.1

Постановление

Прохождение

государственной

регистрации

постановления

Правительства РФ

РФП01.08.2019 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

24.12.2019



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт вступил в силу1.6

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

ПК

-

31.12.2019

Постановление Правительства РФ вступило в

силу

1.6.1

Постановление

Постановление

Правительства РФ

вступило в силу

РФП24.12.2019 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

31.12.2019



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда0

2 Егоров М. Б.,

Заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.1

 

Цицин К. Г. РФП

-

31.12.2024

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

с субъектами РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение АЖФ

2.1.1

Отчет Обеспечен

мониторинг Фондом ЖКХ

исполнения соглашений с

субъектами РФ на

предоставление

финансовой поддержки на

расселение АЖФ

РФП01.01.2024 Цицин К. Г.31.12.2024



21

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.2

 

Цицин К. Г. ПК

-

31.12.2023

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

с субъектами РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение

аварийного жилищного фонда

2.2.1

Отчет Обеспечен

мониторинг Фондом ЖКХ

исполнения соглашений с

субъектами РФ на

предоставление

финансовой поддержки на

расселение аварийного

жилищного фонда

РФП01.01.2023 Цицин К. Г.31.12.2023



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.3

 

Цицин К. Г. ПК

-

31.12.2022

Обеспечен мониторинг реализации

региональных программ субъектами РФ

2.3.1

Отчет Обеспечен

мониторинг Фондом ЖКХ

реализации региональных

программ субъектами РФ

РФП01.01.2022 Цицин К. Г.31.12.2022



23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.4

 

Цицин К. Г. РФП

-

31.12.2021

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

с субъектами РФ о предоставлении финансовой

поддержки

2.4.1

Отчет Обеспечен

мониторинг Фондом ЖКХ

исполнения соглашений с

субъектами РФ о

предоставлении

финансовой поддержки

РФП01.01.2021 Цицин К. Г.31.12.2021



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.5

 

Цицин К. Г. РФП

-

31.12.2020

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

с субъектами РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение

аварийного жилищного фонда

2.5.1

Отчет Реализованы

мероприятия

региональных программ

по расселению аварийного

жилищного фонд в 2020

году

РФП01.01.2020 Цицин К. Г.31.12.2020



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.6

 

Цицин К. Г. РФП

-

31.12.2019

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

субъектов РФ на предоставление финансовой

поддержки на расселение аварийного

жилищного фонда

2.6.1

Отчет Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами в 2019 году

РФП01.07.2019 Цицин К. Г.31.12.2019

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.7

 

Цицин К. Г. РФП

-

31.12.2024

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ за 2023

год

2.7.1

Входящее письмо

Представление Фондом

ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации

региональных программ за

2023 год

РФП01.01.2024 Цицин К. Г.01.05.2024



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ в 2024

году

2.7.2

Входящее письмо

Представление Фондом

ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации

региональных программ в

2024 году

РФП01.12.2024 Цицин К. Г.31.12.2024

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.8

 

Цицин К. Г. ПК

-

01.05.2023

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ

субъектами РФ в 2022 году

2.8.1

Входящее письмо

Представление Фондом

ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации

региональных программ

субъектами РФ в 2022

году

РФП01.01.2023 Цицин К. Г.01.05.2023

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.9

 

Цицин К. Г. РФП

-

01.05.2022

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ в 2021

году

2.9.1

Входящее письмо

Представление Фондом

ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации

региональных программ в

2021 году

РФП01.01.2022 Цицин К. Г.01.05.2022



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.10

 

Цицин К. Г. РНП

-

01.05.2021

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ расселения

в 2020 году

2.10.

1

Входящее письмо

Представление Фондом

ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации

региональных программ

расселения в 2020 году

РФП01.01.2021 Цицин К. Г.01.05.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.11

 

Цицин К. Г. РНП

-

01.05.2020

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ расселения

в 2019 году

2.11.

1

Входящее письмо

Представление Фондом

ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации

региональных программ

расселения в 2019 году

РФП01.01.2020 Цицин К. Г.01.05.2020

 Подготовлены новые механизмы переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда,

обеспечивающие соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации0

3

 Внесены изменения в

законодательство,

предусматривающие:

 - определение порядка

дальнейшего

использования земельных

участков, находящихся

под аварийными домами,

- определение условий

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

-

- 31.12.2024



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

финансирования

строительства

специализированного

муниципального жилого

фонда, предназначенного

для предоставления

гражданам, переселяемых

из аварийных домов на

условиях найма,

- утверждение порядка

предоставление субсидий

застройщикам при

условии исполнения ими

обязательств по

расселению граждан в

рамках договоров

развития застроенных

территорий,

- введение механизма

предварительного

квалификационного

отбора подрядных

организаций,

участвующих в конкурсе

на строительство

многоквартирного домов

в рамках реализации

программ переселения.

Отказ от финансирования

мероприятия при
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

принятии решения отказа

от его реализации

невозможен

КТ: Акт разработан3.1

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

14.02.2019

Подготовлен проект федерального закона,

предусматривающего введение новых

механизмов при переселении граждан из

непригодного для проживания жилого фонда

3.1.1

Прочий тип документа

Подготовлен проект

федерального закона

РФП29.11.2018 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

14.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.2

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

-

27.02.2019

Получены позиции заинтересованных органов

и организаций

3.2.1

Входящее письмо

Получены позиции

ФОИВ, заинтересованных

органов и организаций

РФП14.02.2019 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

27.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

3.3

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

27.02.2019

Проект федерального закона прошел

независимую антикоррупционную экспертизу

3.3.1

Прочий тип документа

Законопроект размещен на

Федеральном портале

проектов нормативных

правовых актов

РФП14.02.2019 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

27.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

3.4

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

28.02.2019

Законопроект внесен в Правительство РФ3.4.1

Исходящее письмо

Законопроект письмом

Минстроя России внесен в

Правительство РФ

РФП27.02.2019 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

3.5

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

31.12.2019

Законопроект рассмотрен и одобрен

Правительством РФ

3.5.1

Исходящее письмо

Законопроект

Правительством РФ

внесен на рассмотрение в

Государственную Думу

Федерального Собрания

Российской Федерации

РФП28.02.2019 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена оценка эффективности

реализации положений акта

3.6

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

31.12.2024

Проведена оценка эффективности реализации

положений закона, предусматривающего

введение новых механизмов при переселении

граждан аварийного жилищного фонда

3.6.1

Отчет Внедрение новых

механизмов переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда,

обеспечивающие

соблюдение их жилищных

прав, установленных

законодательством

Российской Федерации

РФП01.01.2020 Егоров М. Б.,

Заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Определен порядок оказания финансовой поддержки субъектам

Российской Федерации на расселение непригодного для

проживания жилищного фонда (принят соответствующий акт

Правительства Российской Федерации)0

4

Финансирование

мероприятие из средств

федерального бюджета не

предусмотрено

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

-

- 01.03.2019

КТ: Акт разработан4.1

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

27.12.2018

Подготовлен проект постановления

Правительства РФ

4.1.1

Постановление

Подготовлен текст

проекта постановления

Правительства РФ

РФП03.12.2018 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

27.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.2

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

06.02.2019

Получены отзывы на проект постановления от

заинтересованных ФОИВ

4.2.1

Входящее письмо

Получены отзывы на

проект постановления от

заинтересованных ФОИВ

РФП27.12.2018 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

06.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

4.3

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

06.02.2019

Прохождение независимой антикоррупционной

экспертизы

4.3.1

Прочий тип документа

Размещение проекта

постановления на

Федеральном портале

проектов нормативных

правовых актов

РФП27.12.2018 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

06.02.2019



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

4.4

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

11.02.2019

Проект постановления внесен в Правительство

РФ

4.4.1

Исходящее письмо Проект

постановления письмом

Минстроя России внесен в

Правительство РФ

РФП06.02.2019 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

11.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел государственную регистрацию4.5

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

01.03.2019

Постановление Правительства РФ прошло

государственную регистрацию

4.5.1

Постановление

Постановление

Правительства РФ прошло

государственную

регистрацию

РФП11.02.2019 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт вступил в силу4.6

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

ПК

-

01.03.2019

Постановление Правительства РФ вступило в

силу

4.6.1

Постановление

Постановление

Правительства РФ

вступило в силу

РФП01.03.2019 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Субъектам Российской Федерации установлены целевые

показатели расселения непригодного для проживания

жилищного фонда в 2019 - 2021 годах0

5

Распоряжение

Правительства

Российской Федерации об

установлении субъектам

Российской Федерации

целевых показателей

расселения непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2019

– 2021 годах.

Финансирование

мероприятие из средств

федерального бюджета не

предусмотрено

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

-

- 01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт разработан5.1

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

21.12.2018

Подготовлен текст проекта распоряжения

Правительства РФ

5.1.1

Распоряжение

Подготовлен текст

проекта распоряжения

Правительства РФ

РФП10.12.2018 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

21.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.2

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

01.02.2019

Получение позиции заинтересованных ФОИВ5.2.1

Входящее письмо

Получены отзывы ФОИВ

на проект распоряжения

Правительства РФ

РФП22.12.2018 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

5.3

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

-

01.02.2019

Проведение независимой антикоррупционной

экспертизы проекта распоряжения

5.3.1

Прочий тип документа

Размещение проекта

распоряжения на

Федеральном портале

проектов нормативных

правовых актов.

РФП21.12.2018 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

5.4

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

11.02.2019

Внесение проекта распоряжения в

Правительство РФ

5.4.1

Исходящее письмо

Внесение проекта

распоряжения в

Правительство РФ

письмом Минстроя России

РФП01.02.2019 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

11.02.2019



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел государственную регистрацию5.5

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

01.03.2019

Прохождение государственной регистрации5.5.1

Распоряжение

Распоряжение

Правительства прошло

государственную

регистрацию

РФП11.02.2019 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

01.03.2019



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт вступил в силу5.6

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

ПК

-

01.03.2019

Распоряжение Правительства РФ вступило в

силу

5.6.1

Распоряжение

Распоряжение

Правительства РФ

вступило в силу

РФП01.03.2019 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

01.03.2019



48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Субъектам Российской Федерации установлены целевые

показатели расселения непригодного для проживания

жилищного фонда в 2022 - 2024 годах0

6

Распоряжение

Правительства

Российской Федерации об

установлении субъектам

Российской Федерации

целевых показателей

расселения непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2022

– 2024 годах.

Финансирование

мероприятие из средств

федерального бюджета не

предусмотрено

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

-

- 01.03.2022



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт разработан6.1

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

21.12.2021

Подготовлен текст проекта распоряжения

Правительства РФ

6.1.1

Распоряжение

Подготовлен текст

проекта распоряжения

Правительства РФ

РФП11.12.2021 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

21.12.2021



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

6.2

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

18.01.2022

Проект распоряжения согласован с

заинтересованными ФОИВ и организациями

6.2.1

Входящее письмо

Получены отзывы на

проект распоряжения от

заинтересованных ФОИВ

и организаций

РФП21.12.2021 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

18.01.2022



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

6.3

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

18.01.2022

Прохождение независимой антикоррупционной

экспертизы

6.3.1

Распоряжение Проект

распоряжение был

размещен на Федеральном

портале проектов

нормативных правовых

актов

РФП21.12.2021 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

18.01.2022



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

6.4

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

25.01.2022

Проект распоряжения внесен в Правительство

РФ

6.4.1

Исходящее письмо Проект

распоряжения направлен

письмом Минстроя России

в Правительство РФ

РФП18.01.2022 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

20.01.2022



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел государственную регистрацию6.5

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

20.02.2022

Проект распоряжения прошел государственную

регистрацию

6.5.1

Распоряжение Проект

распоряжения прошел

государственную

регистрацию

РФП20.01.2022 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

20.02.2022



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт вступил в силу6.6

 

Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

ПК

-

01.03.2022

Распоряжение Правительства РФ вступило в

силу

6.6.1

Распоряжение

Распоряжение

Правительства РФ

вступило в силу

РФП20.02.2022 Костарева Т. Ю.,

Статс-секретарь –

заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

01.03.2022



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на

оказание финансовой поддержки на расселение непригодного

для проживания жилищного фонда 0

7

 Соглашения,

заключенные Фондом

ЖКХ с субъектами

Российской Федерации на

оказание финансовой

поддержки на расселение

непригодного для

проживания жилищного

фонда на 2019 – 2024

годы. Финансирование

мероприятие из средств

федерального бюджета не

предусмотрено

Егоров М. Б.,

Заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

-

- 01.07.2019

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

7.1

 

Цицин К. Г. РФП

-

01.07.2019

Заключены соглашения с субъектами РФ на

предоставление финансовой поддержки на

расселение непригодного для проживания

жилищного фонда

7.1.1

Соглашение Фондом ЖКХ

заключены соглашения с

субъектами РФ на

предоставление

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда

РФП09.04.2019 Цицин К. Г.01.07.2019



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

7.2

 

Егоров М. Б.,

Заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

09.04.2019

Заключено соглашение с Фондом ЖКХ на

предоставление субсидии в виде

имущественного взноса

7.2.1

Соглашение Заключено

соглашение с Фондом

ЖКХ на предоставление

субсидии в виде

имущественного взноса

РФП24.03.2019 Егоров М. Б.,

Заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

09.04.2019



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Достигнуто значение не менее 130% соотношения расселяемого

непригодного для проживания жилищного фонда к

признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения

критериев признания многоквартирных домов аварийными0

8

Соотношение

расселяемого аварийного

жилищного фонда к

признаваемому в

соответствующем году, %

Егоров М. Б.,

Заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

-

- 31.12.2023

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

8.1

 

Егоров М. Б.,

Заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

РФП

-

10.02.2019

Заключение соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта

8.1.1

Соглашение Заключение

соглашений с субъектами

РФ о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта

РФП01.01.2019 Егоров М. Б.,

Заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

09.02.2019



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

8.2

 

Цицин К. Г. РФП

-

15.12.2023

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта

8.2.1

Отчет Обеспечен

мониторинг Фондом ЖКХ

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта

РФП10.02.2019 Цицин К. Г.15.12.2023

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

8.3

 

Цицин К. Г. ПК

-

31.12.2023

Сформирован и направлен отчет о достижении

субъектами целевых показателей реализации

федерального проекта с 2019 по 2023 год

8.3.1

Входящее письмо

Сформирован и направлен

в Минстрой России отчет

о достижении субъектами

целевых показателей

реализации федерального

проекта с 2019 по 2023 год

РФП15.12.2023 Цицин К. Г.31.12.2023



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Утверждены региональные программы переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда0

9

Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного

фонда, млн. кв. м

Количество граждан,

расселенных из

аварийного жилищного

фонда, тыс. человек.

Отказ от финансирования

мероприятия при

принятии решения отказа

от его реализации

невозможен

Егоров М. Б.,

Заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

-

- 01.05.2019

КТ: Документ разработан9.1

 

Высшие Д. Л. С. Р. Ф.

. В. И. О. Г. В.

РФП

-

01.03.2019

Разработка методических рекомендаций для

субъектов Российской Федерации по

формированию региональных программ

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда

9.1.1

Приказ Разработаны

методические

рекомендации для

субъектов Российской

Федерации по

формированию

региональных программ

переселения граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда

РФП03.12.2018 Егоров М. Б.,

Заместитель

Министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Российской

Федерации

31.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработаны проекты региональных программы

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда

9.1.2

Постановление

Разработаны проекты

региональных программ

переселения граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда

РФП01.02.2019 Высшие Д. Л. С. Р. Ф.

. В. И. О. Г. В.

01.03.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)9.2

 

Высшие Д. Л. С. Р. Ф.

. В. И. О. Г. В.

РНП

-

01.05.2019

Утверждены региональные программы

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда

9.2.1

Постановление

Утверждены

региональные программы

переселения граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда

РФП01.03.2019 Высшие Д. Л. С. Р. Ф.

. В. И. О. Г. В.

01.05.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда Тысяча квадратных метров общей площади

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 1,7531.12.20170,00 16,23 38,1212,50

Амурская область

38,1212,50

0,00 1,0331.12.20170,00 9,58 22,517,38

Еврейская автономная

область

22,517,39

0,00 0,8531.12.20170,00 7,88 18,526,07

Забайкальский край

18,516,07

0,00 0,8231.12.20170,00 7,57 17,775,83

Камчатский край

17,775,83

0,00 0,1231.12.20170,00 1,18 2,770,90

Магаданская область

2,780,91

0,00 1,5131.12.20170,00 13,97 32,8210,76

Приморский край

32,8210,76

0,00 0,9731.12.20170,00 9,01 21,176,94

Республика Бурятия

21,176,94

0,00 13,5031.12.20170,00 126,49 293,6996,29

Республика Саха (Якутия)

293,7096,29

0,00 1,8831.12.20170,00 17,40 40,8913,41

Сахалинская область

40,8913,42
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,7601.01.20180,00 7,04 16,545,43

Хабаровский край

16,555,42

0,00 0,0931.12.20170,00 0,87 2,030,67

Чукотский автономный

округ

2,030,67

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 2,0231.12.20170,00 18,79 44,1314,47

Кировская область

44,1314,48

0,00 3,0931.12.20170,00 28,65 67,2922,06

Нижегородская область

67,2822,06

0,00 1,6531.12.2017122,37 15,30 35,9311,78

Оренбургская область

35,9311,78

0,00 1,0131.12.20170,00 9,30 21,847,16

Пензенская область

21,857,16

0,00 6,7731.12.20170,00 62,77 147,4248,34

Пермский край

147,4348,34

0,00 1,0531.12.20170,00 9,79 22,997,53

Республика Башкортостан

22,997,54

0,00 1,4731.12.20170,00 13,67 32,1010,52

Республика Марий Эл

32,1010,53

0,00 1,0331.12.20170,00 9,64 22,637,42

Республика Мордовия

22,637,42

0,00 0,2831.12.20170,00 2,66 6,242,04

Республика Татарстан

(Татарстан)

6,232,04

0,00 4,6031.12.20170,00 42,70 100,3032,88

Самарская область

100,3032,89

0,00 2,0631.12.20170,00 19,11 44,8814,71

Саратовская область

44,8814,72
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 1,1131.12.20170,00 10,34 24,297,96

Удмуртская Республика

24,307,96

0,00 0,6531.12.20170,00 5,94 13,974,58

Ульяновская область

13,974,59

0,00 0,4331.12.20170,00 3,99 9,363,07

Чувашская Республика -

Чувашия

9,363,07

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 5,4331.12.20170,00 50,40 118,3738,81

Архангельская область

118,3738,82

0,00 2,1631.12.20170,00 20,11 47,2415,49

Вологодская область

47,2415,48

0,00 0,1031.12.20170,00 0,95 2,240,73

город федерального значения

Санкт-Петербург

2,240,73

0,00 0,8231.12.20170,00 7,59 17,835,85

Калининградская область

17,825,84

0,00 2,8631.12.20170,00 26,53 62,3220,44

Ленинградская область

62,3220,44

0,00 1,6831.12.20170,00 15,62 36,6912,03

Мурманская область

36,6912,02

0,00 0,4731.12.20170,00 4,41 10,343,40

Ненецкий автономный округ

10,353,39

0,00 0,7231.12.20170,00 6,66 15,645,13

Новгородская область

15,655,13

0,00 0,5931.12.20170,00 5,44 12,774,19

Псковская область

12,774,19

0,00 2,6331.12.20170,00 24,38 57,2818,78

Республика Карелия

57,2718,78
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 1,9831.12.20170,00 18,41 43,2414,17

Республика Коми

43,2414,18

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 0,2131.12.20170,00 1,93 4,531,48

Кабардино-Балкарская

Республика

4,531,49

0,00 0,0331.12.20170,00 0,24 0,570,18

Карачаево-Черкесская

Республика

0,570,18

0,00 0,0931.12.20170,00 0,86 2,030,66

Республика Дагестан

2,030,66

0,00 0,1431.12.20170,00 1,31 3,071,01

Республика Ингушетия

3,071,01

0,00 0,3031.12.20170,00 2,79 6,552,15

Республика Северная Осетия

- Алания

6,552,15

0,00 0,4931.12.20170,00 4,56 10,713,51

Ставропольский край

10,713,51

0,00 0,7131.12.20170,00 6,62 15,565,10

Чеченская Республика

15,565,10

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 1,7631.12.20170,00 16,33 38,3612,58

Алтайский край

38,3612,57

0,00 3,2631.12.20170,00 30,21 70,9723,26

Иркутская область

70,9723,26

0,00 6,4331.12.20170,00 59,61 139,9945,90

Кемеровская область -

Кузбасс

139,9945,90
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 4,6031.12.20170,00 42,69 100,2632,87

Красноярский край

100,2632,88

0,00 1,6831.12.20170,00 15,61 36,6812,03

Новосибирская область

36,6812,02

0,00 0,9331.12.20170,00 8,64 20,296,65

Омская область

20,296,65

0,00 0,1431.12.20170,00 1,29 3,020,99

Республика Алтай

3,020,99

0,00 0,0231.12.20170,00 0,14 0,330,11

Республика Тыва

0,330,11

0,00 0,2631.12.20170,00 2,41 5,661,85

Республика Хакасия

5,651,85

0,00 1,8431.12.2017125,20 17,05 40,0313,13

Томская область

40,0313,12

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,8531.12.20170,00 7,91 18,586,09

Курганская область

18,576,09

0,00 5,1731.12.20170,00 47,94 112,5936,92

Свердловская область

112,6036,91

0,00 2,7931.12.20170,00 25,85 60,7519,92

Тюменская область

60,7519,93

0,00 5,6631.12.20170,00 52,51 123,3440,44

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

123,3440,43

0,00 2,7631.12.20170,00 25,60 60,1219,71

Челябинская область

60,1319,71

0,00 5,1631.12.20170,00 47,81 112,3136,83

Ямало-Ненецкий

автономный округ

112,3136,83
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 0,7931.12.20170,00 7,31 17,165,63

Белгородская область

17,165,63

0,00 0,3431.12.20170,00 3,20 7,522,47

Брянская область

7,522,46

0,00 1,5931.12.20170,00 14,74 34,6211,35

Владимирская область

34,6211,35

0,00 0,8431.12.20170,00 7,78 18,286,00

Воронежская область

18,285,99

0,00 0,0031.12.20170,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Москва

0,000,00

0,00 0,3431.12.20170,00 3,15 7,392,42

Ивановская область

7,392,42

0,00 0,8531.12.20170,00 7,85 18,456,05

Калужская область

18,446,05

0,00 0,8331.12.20170,00 7,65 17,975,90

Костромская область

17,975,89

0,00 0,2031.12.20170,00 1,89 4,441,45

Курская область

4,451,45

0,00 1,4831.12.20170,00 13,70 32,1710,54

Липецкая область

32,1710,55

0,00 3,6431.12.20170,00 33,77 79,3126,00

Московская область

79,3126,00

0,00 0,7431.12.20170,00 6,87 16,135,29

Орловская область

16,135,29

0,00 1,0231.12.20170,00 9,40 22,087,24

Рязанская область

22,087,24
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,4131.12.20170,00 3,82 8,982,95

Смоленская область

8,982,94

0,00 0,3931.12.20170,00 3,64 8,552,81

Тамбовская область

8,542,80

0,00 0,8831.12.20170,00 8,19 19,246,30

Тверская область

19,236,31

0,00 2,7031.12.20170,00 24,99 58,7019,25

Тульская область

58,7019,25

0,00 1,2831.12.20170,00 11,93 28,029,19

Ярославская область

28,029,19

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 0,4931.12.20170,00 4,55 10,693,51

Астраханская область

10,683,50

0,00 2,5831.12.20170,00 23,98 56,3118,46

Волгоградская область

56,3118,46

0,00 0,0331.12.20170,00 0,23 0,530,17

город федерального значения

Севастополь

0,540,17

0,00 0,6431.12.20170,00 5,88 13,804,52

Краснодарский край

13,804,53

0,00 0,0931.12.20170,00 0,82 1,930,63

Республика Адыгея (Адыгея)

1,930,63

0,00 0,1131.12.20170,00 1,07 2,510,82

Республика Калмыкия

2,510,82

0,00 0,1731.12.20170,00 1,58 3,721,22

Республика Крым

3,721,22

0,00 2,3531.12.20170,00 21,73 51,0416,74

Ростовская область

51,0316,73
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек Тысяча человек

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 0,1031.12.20170,00 0,90 2,140,68

Амурская область

2,130,68

0,00 0,0631.12.20170,00 0,53 1,260,40

Еврейская автономная

область

1,260,40

0,00 0,0531.12.20170,00 0,44 1,030,33

Забайкальский край

1,040,33

0,00 0,0531.12.20170,00 0,42 0,990,32

Камчатский край

1,000,32

0,00 0,0131.12.20170,00 0,07 0,160,05

Магаданская область

0,150,05

0,00 0,3931.12.20170,00 0,78 1,840,59

Приморский край

1,830,59

0,00 0,0631.12.20170,00 0,50 1,180,38

Республика Бурятия

1,190,38

0,00 0,8031.12.20170,00 6,91 16,435,22

Республика Саха (Якутия)

16,445,24

0,00 0,1131.12.20170,00 0,97 2,290,73

Сахалинская область

2,280,73

0,00 0,0401.01.20180,00 0,39 0,920,30

Хабаровский край

0,930,30

0,00 0,0131.12.20170,00 0,05 0,110,04

Чукотский автономный

округ

0,110,04
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 0,1231.12.20170,00 1,04 2,470,79

Кировская область

2,470,79

0,00 0,1831.12.20170,00 1,59 3,771,21

Нижегородская область

3,761,20

0,00 0,0931.12.20176,24 0,85 2,010,64

Оренбургская область

2,010,64

0,00 0,0631.12.20170,00 0,52 1,220,39

Пензенская область

1,220,39

0,00 0,3931.12.20170,00 3,49 8,252,64

Пермский край

8,252,64

0,00 0,0631.12.20170,00 0,54 1,280,41

Республика Башкортостан

1,290,41

0,00 0,0931.12.20170,00 0,76 1,800,58

Республика Марий Эл

1,790,57

0,00 0,0631.12.20170,00 0,54 1,260,41

Республика Мордовия

1,270,41

0,00 0,0231.12.20170,00 0,15 0,350,11

Республика Татарстан

(Татарстан)

0,350,11

0,00 0,2731.12.20170,00 2,37 5,621,80

Самарская область

5,621,80

0,00 0,1231.12.20170,00 1,06 2,520,80

Саратовская область

2,520,80

0,00 0,0631.12.20170,00 0,57 1,360,43

Удмуртская Республика

1,360,43

0,00 0,0431.12.20170,00 0,33 0,790,25

Ульяновская область

0,790,25
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,0331.12.20170,00 0,22 0,530,17

Чувашская Республика -

Чувашия

0,520,17

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 0,3231.12.20170,00 2,80 6,622,12

Архангельская область

6,622,12

0,00 0,1231.12.20170,00 1,12 2,650,85

Вологодская область

2,650,85

0,00 0,0131.12.20170,00 0,05 0,130,04

город федерального значения

Санкт-Петербург

0,120,04

0,00 0,0531.12.20170,00 0,42 0,990,32

Калининградская область

1,000,32

0,00 0,1631.12.20170,00 1,47 3,491,12

Ленинградская область

3,491,12

0,00 0,1031.12.20170,00 0,87 2,050,66

Мурманская область

2,050,66

0,00 0,0331.12.20170,00 0,24 0,580,18

Ненецкий автономный округ

0,580,18

0,00 0,0431.12.20170,00 0,37 0,880,28

Новгородская область

0,880,28

0,00 0,0331.12.20170,00 0,30 0,720,23

Псковская область

0,710,23

0,00 0,1531.12.20170,00 1,35 3,201,03

Республика Карелия

3,201,03

0,00 0,1231.12.20170,00 1,02 2,420,77

Республика Коми

2,420,77
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 0,0131.12.20170,00 0,11 0,250,08

Кабардино-Балкарская

Республика

0,250,08

0,00 0,0031.12.20170,00 0,01 0,030,01

Карачаево-Черкесская

Республика

0,030,01

0,00 0,0131.12.20170,00 0,05 0,110,04

Республика Дагестан

0,110,04

0,00 0,0131.12.20170,00 0,07 0,170,05

Республика Ингушетия

0,170,05

0,00 0,0231.12.20170,00 0,15 0,370,12

Республика Северная Осетия

- Алания

0,360,12

0,00 0,0331.12.20170,00 0,25 0,600,19

Ставропольский край

0,600,19

0,00 0,0431.12.20170,00 0,37 0,880,28

Чеченская Республика

0,880,28

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 0,1031.12.20170,00 0,91 2,150,69

Алтайский край

2,140,69

0,00 0,1931.12.20170,00 1,68 3,971,27

Иркутская область

3,981,27

0,00 0,3731.12.20170,00 3,31 7,842,51

Кемеровская область -

Кузбасс

7,832,51

0,00 0,2731.12.20170,00 2,37 5,611,80

Красноярский край

5,611,80



72

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,1031.12.20170,00 0,87 2,050,66

Новосибирская область

2,050,66

0,00 0,0531.12.20170,00 0,48 1,130,36

Омская область

1,140,36

0,00 0,0131.12.20170,00 0,07 0,170,05

Республика Алтай

0,170,05

0,00 0,0031.12.20170,00 0,01 0,020,01

Республика Тыва

0,020,01

0,00 0,0231.12.20170,00 0,13 0,320,10

Республика Хакасия

0,310,10

0,00 0,1131.12.20176,98 0,95 2,240,72

Томская область

2,240,72

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,0531.12.20170,00 0,44 1,040,33

Курганская область

1,040,33

0,00 0,3031.12.20170,00 2,66 6,302,02

Свердловская область

6,302,02

0,00 0,1631.12.20170,00 1,44 3,401,09

Тюменская область

3,401,09

0,00 0,3331.12.20170,00 2,92 6,902,21

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

6,902,21

0,00 0,1631.12.20170,00 1,42 3,361,08

Челябинская область

3,361,08

0,00 0,3031.12.20170,00 2,66 6,292,01

Ямало-Ненецкий

автономный округ

6,292,01



73

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 0,0531.12.20170,00 0,41 0,960,31

Белгородская область

0,960,31

0,00 0,0231.12.20170,00 0,18 0,420,13

Брянская область

0,420,13

0,00 0,0931.12.20170,00 0,82 1,940,62

Владимирская область

1,930,62

0,00 0,0531.12.20170,00 0,43 1,020,33

Воронежская область

1,030,33

0,00 0,0031.12.20170,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Москва

0,000,00

0,00 0,0231.12.20170,00 0,17 0,420,13

Ивановская область

0,410,13

0,00 0,0531.12.20170,00 0,44 1,030,33

Калужская область

1,040,33

0,00 0,0531.12.20170,00 0,43 1,000,32

Костромская область

1,010,32

0,00 0,0131.12.20170,00 0,11 0,250,08

Курская область

0,250,08

0,00 0,0931.12.20170,00 0,76 1,800,58

Липецкая область

1,800,58

0,00 0,2131.12.20170,00 1,88 4,441,42

Московская область

4,441,42

0,00 0,0431.12.20170,00 0,38 0,900,29

Орловская область

0,910,29

0,00 0,0631.12.20170,00 0,52 1,230,40

Рязанская область

1,240,40
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,00 0,0231.12.20170,00 0,21 0,510,16

Смоленская область

0,500,16

0,00 0,0231.12.20170,00 0,20 0,480,15

Тамбовская область

0,480,15

0,00 0,0531.12.20170,00 0,45 1,070,34

Тверская область

1,080,34

0,00 0,1631.12.20170,00 1,39 3,281,05

Тульская область

3,281,05

0,00 0,0831.12.20170,00 0,66 1,570,50

Ярославская область

1,570,50

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 0,0331.12.20170,00 0,25 0,600,19

Астраханская область

0,590,19

0,00 0,1531.12.20170,00 1,33 3,151,01

Волгоградская область

3,151,01

0,00 0,0031.12.20170,00 0,01 0,030,01

город федерального значения

Севастополь

0,030,01

0,00 0,0431.12.20170,00 0,33 0,780,25

Краснодарский край

0,770,25

0,00 0,0131.12.20170,00 0,05 0,110,03

Республика Адыгея (Адыгея)

0,110,03

0,00 0,0131.12.20170,00 0,06 0,140,04

Республика Калмыкия

0,140,04

0,00 0,0131.12.20170,00 0,09 0,210,07

Республика Крым

0,210,07

0,00 0,1431.12.20170,00 1,21 2,850,91

Ростовская область

2,860,91



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

2. Методика расчета показателей федерального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Основной показатель: Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

Sрас - Площадь

расселенного

непригодного для

проживания

жилищного фонда,

тыс м2 общ пл

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Сведения

об

аварийном

жилищном

фонде

1

Расселен непригодный для

проживания жилищный фонд,

тыс. кв. м нарастающим

итогом

Расселен непригодный для

проживания жилищный

фонд, тыс. кв. м

нарастающим итогом,

рассчитывается по

данным формы

статистического

наблюдения № 5-жилфонд

путем суммирования

достигнутых значений по

годам реализации начиная

с 2019 года



2

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Основной показатель: Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

Кгр - Количество

граждан, расселенных

из аварийного

жилищного фонда в

отчетном году, ТЫС

ЧЕЛ

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Сведения

об

аварийном

жилищном

фонде

(граждане)

2

Количество граждан,

расселенных из непригодного

для проживания жилищного

фонда, тыс. человек

нарастающим итогом

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда, рассчитывается по

данным формы

статистического

наблюдения

суммирования

достигнутых значений по

годам реализации начиная

с 2019 года




