

Ввод/вывод объектов в 2015г

Утверждаю Директор ООО
Мухомские электрические
сети
С.П. Дунаевский
(подпись)
20 14 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей												Вывод мощностей									
		план *2015г						факт 2015г						план *2015г						факт 2015г			
		МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА						МВт, Гкал/час, км, МВА			
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2014 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2013 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2015 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Строительство ВЛ - 6 кВ, КТПН 160/6/0,4	-	-	-	ВЛ-6кВ, 1,350 км, КТПН 0,16/6/0,4 МВА.	ВЛ-6кВ, 1,350 км, КТПН 0,16/6/0,4 МВА.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Строительство ВЛ - 10 кВ, КТПН 160/10/0,4	-	-	ВЛ-10 кВ, 0,400 км, КТПН 0,16/10/0,4 МВА.	-	ВЛ-10 кВ, 0,400 км, КТПН 0,16/10/0,4 МВА.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Строительство КТПН 160/10/0,4	-	КТПН 0,16/10/0,4МВА	-	-	КТПН 0,16/10/0,4МВА.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Строительство ВЛ - 6 кВ, КТПН 250/6/0,4	-	КТПН 0,250/6/0,4МВА	-	-	КТПН 0,250/6/0,4МВА.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Ввод/вывод объектов в 2016г

Утверждаю Директор ООО
"Мухоморские электрические
сети"
С.П. Дунаевский
(подпись)
" 27/30/16
" 20/14 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *2016г					факт 2016г					план *2016г					факт 2016г				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2014 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2013 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2013 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5	Строительство ВЛ - 6 кВ, КТПН 250/6/0,4	ВЛ-6кВ,0,560 км	-	-	-	ВЛ-6кВ,0,560 км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Строительство ВЛ - 6 кВ, КТПН 250/6/0,4	-	-	ВЛ-6кВ,0,350 км, КТПН 0,25/10/0,4МВА.	-	ВЛ-6кВ,0,350 км, КТПН 0,25/10/0,4МВА.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Ввод/вывод объектов в 2017г

Утверждаю, Директор ООО
"Музенские электрические
сети"
С.П. Дунаевский
(подпись)
20 14 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		2017					факт 2017г					план *2017г					факт 2017г				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6	Строительство ВЛ - 6 кВ.			ВЛ-6кВ- 1,5 км.	-	ВЛ-6кВ- 1,5 км.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.