

УТВЕРЖДЕНО

Губернатор, Председатель Правительства
Хабаровского края

В 14.11.2014

2014

Генеральный директор
Государственного жилищного фонда

Цицик

Министр жилищно-коммунального хозяйства

М.А. Мень

2014 г. №



График реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2014-2015 годов)
Хабаровский край

Планировочный срок подачи заявки в государственную корпорацию - фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

"12" мая 2014 г.

Муниципальные образования Тип контракта	Площадь приобретаемых помещений по контракту (этап закупки)	Количество приобретаемых жильных помещений	Численность заявителей, подлежащих переселению	Планируемая дата объявления конкурса	Планируемая дата заключения контракта	Планируемая дата перечисления средств в бюджет МКО по контракту	Планируемая дата исполнения контракта	Планируемый срок предоставления жильных участков	Планируемый срок подготовки проектной документации	Планируемая дата привода дома в эксплуатацию	Планируемая дата переселения жителей
Пгтп по Хабаровскому краю:	8070,70/8	159	476	11.09.2014	11.09.2014	11.10.2014/8	31.12.2015	15.08.2014	10.11.2014	31.12.2015	31.12.2015/8
С участием средств фонда:	8070,70/8	159	476	11.09.2014	11.09.2014	11.10.2014/8	31.12.2015	15.08.2014	10.11.2014	31.12.2015	31.12.2015/8
Пгтп по городскому округу "Горный Камчатский район" АДМ ВЕЛ:	4353,90/4	66	262	11.09.2014	11.09.2014	11.10.2014/4	31.12.2015	13.02.2014	31.10.2014	31.12.2015	31.12.2015/4
«Жилищный дом № 2/17 по ул. Коммунарацкой в пгтп Коммунарацкий в муниципальном № 16» МКС ГР	1183,80/1	18	78	11.09.2014	11.09.2014	11.10.2014/1	31.12.2015	14.01.2014	31.10.2014	31.12.2015	31.12.2015/1
«Жилищный дом № 17 по ул. Парусный в пгтп Коммунарацкий № 16» МКС ГР	881,10/1	12	58	11.09.2014	11.09.2014	11.10.2014/1	31.12.2015	14.01.2014	31.10.2014	31.12.2015	31.12.2015/1
«Жилищный дом № 7 по ул. Коммунарацкий в пгтп Коммунарацкий № 16» МКС ГР	1146,20/1	18	75	11.09.2014	11.09.2014	11.10.2014/1	31.12.2015	14.01.2014	31.10.2014	31.12.2015	31.12.2015/1
«Жилищный дом № 14 по ул. Коммунарацкий в пгтп Коммунарацкий № 16» МКС ГР	1142,70/1	18	51	11.09.2014	11.09.2014	11.10.2014/1	31.12.2015	13.02.2014	31.10.2014	31.12.2015	31.12.2015/1

Планируемое количество посещений "Районный центр Майский" Советско-Губинского муниципального района:	2362,60/3	62	120	22.07.2014	18.08.2014	08.09.2014/3	15.12.2015	15.08.2014	08.09.2014	31.12.2015	31.12.2015/3
МНС-ТР-1	284,10/3	16	30	06.06.2014	23.07.2014	25.08.2014/1	15.12.2015	24.07.2014	25.08.2014	31.12.2015/1	31.12.2015/1
МНС-ТР-2	633,00/3	18	32	16.08.2014	28.07.2014	25.08.2014/1	15.12.2015	25.07.2014	25.08.2014	31.12.2015/1	31.12.2015/1
МНС-ТР-3	1135,60/1	26	38	22.07.2014	08.08.2014	08.09.2014/1	15.12.2015	18.08.2014	08.09.2014	31.12.2015/1	31.12.2015/1
Итого по сельскому поселению "Село "Юрлов" Советского муниципального района:	1354,20/1	33	94	10.08.2014	10.09.2014	10.10.2014/1	01.12.2015	03.07.2014	10.11.2014	05.12.2015	31.12.2015/3
МНС-ТР-1	1354,20/1	33	94	10.08.2014	10.09.2014	10.10.2014/1	01.12.2015	03.07.2014	10.11.2014	05.12.2015	31.12.2015/3

*Примечание: жилые дома имеют общую площадь 382,30 кв. метров, будут построены дополнительно для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, подлежащие расселению в 2015 - 2016 годах (III этап)

Министр жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края



А.А. Литвинчук

Бурлаковский Владимир Викторович
(4212) 74 78 87