

УТВЕРЖДЕНО:

Губернатор, Председатель Правительства
Хабаровского края

В.И. Шпорт

2016 года

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

К.Г. Цыпин

2016 года

СОГЛАСОВАНО:

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

М.А. Мень

2016 года

График реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2016 - 2017 годов)
Хабаровский край

Планный срок подачи заявки в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

"15" февраля 2016 г.

Муниципальное образование/ Тип контракта	Площадь приобретаемых помещений по контракту (лоту закупок)	Количество приобретаемых жилых помещений	Численность жителей, подлежащих переселению	Планируемая дата объявления конкурса	Планируемая дата заключения контракта	Планируемая дата перечисления средств в бюджет МО/по контракту	Планируемая дата исполнения контракта	Планируемый срок предоставления земельных участков	Планируемый срок подготовки проектной документации	Планируемая дата ввода дома в эксплуатацию	Планируемая дата переселения жителей
Итого по Хабаровскому краю:	10039,50/9	248	550	15.05.2016	15.07.2016	15.08.2016/9	30.08.2017	10.11.2015	15.04.2016	15.08.2017	30.08.2017/9
С участием средств Фонда:	10039,50/9	248	550	15.05.2016	15.07.2016	15.08.2016/9	30.08.2017	10.11.2015	15.04.2016	15.08.2017	30.08.2017/9
Итого по городскому округу "Город Комсомольск-на-Амуре":	340,40/1	7	24	07.12.2015	25.01.2016	15.03.2016/1	30.11.2016	10.11.2015	09.03.2015	30.11.2016	15.12.2016
МКСТР 1	340,40/1	7	24	07.12.2015	25.01.2016	15.03.2016/1	30.11.2016	10.11.2015	09.03.2015	30.11.2016	15.12.2016
Итого по городскому поселению "Город Бикин" Бикинского муниципального района:	1188,50/1	30	72	09.12.2015	04.03.2016	04.04.2016/1	25.12.2016	01.09.2015	15.04.2016	31.10.2016	01.12.2016/1
МКСТР 1	1188,50/1	30	72	09.12.2015	04.03.2016	04.04.2016/1	25.12.2016	01.09.2015	15.04.2016	31.10.2016	01.12.2016/1
Итого по Николаевскому муниципальному району:	8510,60/7	211	454	15.05.2016	15.07.2016	15.08.2016/7	30.08.2017	01.11.2015	29.02.2016	15.08.2017	30.08.2017/7
МКСТР 1	720,80/1	24	40	15.05.2016	15.07.2016	15.08.2016/1	31.12.2016	01.11.2015	29.02.2016	15.12.2016	31.12.2016/1
МКСТР 2	720,80/1	24	39	15.05.2016	15.07.2016	15.08.2016/1	30.08.2017	01.11.2015	29.02.2016	15.08.2017	30.08.2017/1
МКСТР 3	720,80/1	24	41	15.05.2016	15.07.2016	15.08.2016/1	30.08.2017	01.11.2015	29.02.2016	15.08.2017	30.08.2017/1
МКСТР 4	720,80/1	24	39	15.05.2016	15.07.2016	15.08.2016/1	30.08.2017	01.11.2015	29.02.2016	15.08.2017	30.08.2017/1
МКСТР 5	1374,30/1	27	73	15.05.2016	15.07.2016	15.08.2016/1	30.08.2017	01.11.2015	29.02.2016	15.08.2017	30.08.2017/1
МКСТР 6	1310,10/1	28	73	15.05.2016	15.07.2016	15.08.2016/1	30.08.2017	01.11.2015	29.02.2016	15.08.2017	30.08.2017/1
МКПЗГ 7	2943,00/1	60	149	15.05.2016	15.07.2016	15.08.2016/1	30.08.2017	x	10.02.2016	15.08.2017	30.08.2017/1

Министр жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края

Д.В. Тюрин