

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Председателя  
Правительства края по вопросам  
ТЭК и ЖКХ

 А.А. Литвинчук

" 28 " 12 2020 г.

#### ПРОТОКОЛ № 4

заседания краевой межведомственной комиссии по обеспечению реализации  
регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"  
на территории Хабаровского края, проведенного под руководством  
заместителя Председателя Правительства края по вопросам топливно-  
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

23 декабря 2020 г.  
15.00 – 16.30 час.

г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, 56  
10 этаж, зал заседаний

Председатель: Литвинчук А.А. – заместитель Председателя  
Правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и  
жилищно-коммунального хозяйства, заместитель председателя  
межведомственной комиссии

Секретарь: Тюрин Д.В. – министр жилищно-коммунального хозяйства  
края

Присутствовали:  
Члены комиссии:

- |                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Белоглазов<br>Андрей Сергеевич  | - председатель Общественной палаты<br>Хабаровского края, сопредседатель<br>регионального штаба регионального<br>отделения Общероссийского<br>общественного движения "Народный<br>фронт "За Россию" в Хабаровском крае |
| 2. Зюбр<br>Сергей Александрович    | - первый заместитель председателя<br>Законодательной Думы Хабаровского края                                                                                                                                           |
| 3. Кононенко<br>Галина Анатольевна | - председатель Хабаровского краевого<br>объединения организаций профсоюзов                                                                                                                                            |
| 4. Крупёвский<br>Алексей Юрьевич   | - первый заместитель главы администрации<br>Верхнебуреинского муниципального<br>района                                                                                                                                |
| 5. Рыбин<br>Иван Сергеевич         | - заместитель координатора Хабаровского<br>регионального отделения Политической<br>Либерально-демократической партии<br>России                                                                                        |
| 6. Сапа<br>Алексей Михайлович      | - начальник главного управления<br>внутренней политики Правительства края                                                                                                                                             |

- |                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Селемёнев<br>Александр Иванович  | - заместитель министра строительства края<br>– главный архитектор края                                                           |
| 8. Трёмасова<br>Светлана Николаевна | - председатель межрегиональной<br>общественной организации<br>"Дальневосточное объединение<br>промышленников и предпринимателей" |
| 9. Тюрин<br>Дарий Викторович        | - министр жилищно-коммунального<br>хозяйства края – секретарь комиссии                                                           |

В режиме видеоконференцсвязи: 24 человека (список прилагается).

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О ходе реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Хабаровского края"

Докладчик:

Тюрин Дарий Викторович – министр жилищно-коммунального хозяйства края

Выступающие:

Бухряков Юрий Иванович – глава Советско-Гаванского муниципального района;

2. О контрактации общественных территорий, благоустройство которых планируется выполнить в 2021 году

Кравчук Сергей Анатольевич – мэр города Хабаровска;

Бухряков Юрий Иванович – глава Советско-Гаванского муниципального района;

Боровлев Павел Михайлович – глава Амурского муниципального района

Коломыщев Александр Васильевич – глава Комсомольского муниципального района

Яц Александр Петрович – глава Хабаровского муниципального района

СЛУШАЛИ: Тюрин Д.В., Бухрякова Ю.И., Кравчука С.А., Боровлева П.М., Коломыщева А.В., Яца А.П.

ВЫСТУПИЛИ: Бухряков Ю.И., Кравчук С.А., Боровлев П.М., Коломыщев А.В., Яц А.П.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Тюрин Д.В., Бухрякова Ю.И., Кравчука С.А., Боровлева П.М., Коломыщева А.В., Яца А.П. о ходе реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее – региональный проект) на территории Хабаровского края.

2. Главе городского поселения "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района (Боровский П.Ю.) обеспечить завершение работ по благоустройству территорий и стопроцентное освоение средств.

Срок – 28 декабря 2020 г.

3. Главе Советско-Гаванского муниципального района (Бухряков Ю.И.) оказать содействие городскому поселению "Город Советская Гавань" по вопросу завершения работ на территориях и кассового исполнения.

Срок – 28 декабря 2020 г.

4. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных образований края – участникам регионального проекта 2020 – 2021 годов:

4.1. Обеспечить завершение мероприятий по контрактованию объектов, подлежащих благоустройству в 2021 году в полном объеме.

Срок – до 31 декабря 2020 г.

4.2. Обеспечить стопроцентное освоение денежных средств, предусмотренных на реализацию регионального проекта в 2020 году.

Срок – до 28 декабря 2020 г.

4.5. Обеспечить размещение информации о ходе реализации регионального проекта на официальных сайтах органов местного самоуправления, в том числе о ходе выполнения работ на территориях с размещением соответствующих фотографий и использованием логотипа национального проекта "Жилье и городская среда".

Срок – до 28 декабря 2020 г.

5. Главам городских округов и муниципальных районов края совместно с главами муниципальных образований края – участникам регионального проекта 2020 года:

5.1. Обеспечить размещение информационных табличек и паспортов объектов на территориях, благоустроенных в 2020 году.

Срок – 01 февраля 2021 г.

5.2. Обеспечить создание специальных разделов, посвященных реализации регионального проекта, на официальных сайтах органов местного самоуправления с применением компонентов единого визуального стиля реализации национальных проектов, разработанного автономной некоммерческой организацией "Национальные приоритеты".

Срок – до 01 февраля 2021 г.

5.3. Обеспечить размещение информации о ходе реализации регионального проекта на официальных сайтах органов местного самоуправления, на страницах официальных аккаунтов органов местного самоуправления в социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте, В кругу друзей, Мой мир, Мир тесен, Инстаграм и иных, в том числе с публикацией соответствующих фотографий и применением компонентов единого визуального стиля реализации национальных проектов, а также единого визуального стиля реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", разработанных автономной некоммерческой организацией "Национальные приоритеты".

Срок – постоянно.

6. Контроль за выполнением решений заседания межведомственной комиссии возложить на заместителя Председателя Правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Литвинчука А.А.

Секретарь



Д.В. Тюрин