

УТВЕРЖДАЮ
Врио Губернатора
Хабаровского края

 М.В. Дегтярев
31" мая 2021 г.

ПРОТОКОЛ № 1

заседания краевой межведомственной комиссии по обеспечению реализации
регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"
на территории Хабаровского края

31 мая 2021 г.
11.00 – 12.30 час.

г. Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, 56
10 этаж, зал заседаний

Председатель: Литвинчук А.А. – заместитель Председателя Правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, заместитель председателя межведомственной комиссии

Секретарь: Миронова А.В. – первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства края

Присутствовали: 21 человек (список прилагается).

В режиме видеоконференцсвязи: 19 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. О ходе реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Хабаровского края.

Докладчик:

Тюрин Дарий Викторович – министр жилищно-коммунального хозяйства края

Выступающие:

Жорник Александр Викторович – глава городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре";

Зорин Николай Станиславович – заместитель главы администрации по вопросам топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и строительства Николаевского муниципального района;

Зарипов Павел Вазихович – заместитель главы администрации муниципального района им. Лазо – начальник управления обеспечения жизнедеятельности населения;

Филиппова Елена Германовна – исполняющая обязанности главы администрации Советско-Гаванского муниципального района;

Будимиров Андрей Юрьевич – исполняющий обязанности главы администрации Бикинского муниципального района;

Сергейчук Сергей Васильевич – заместитель мэра города, директор департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска.

СЛУШАЛИ: Тюрина Д.В., Литвинчука А.А.

2. О защите заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Выступающие:

Бобров Кирилл Сергеевич – заместитель главы города Амурска по ЖКХ и транспорту;

Боровский Павел Юрьевич – глава городского поселения "Город Советская Гавань".

СЛУШАЛИ: Тюрина Д.В., Литвинчука А.А.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Тюрина Д.В. о ходе реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее – региональный проект) на территории Хабаровского края.

2. Принять к сведению информацию Боброва К.С., Боровского П.Ю. о защите заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

3. Одобрить представленные на рассмотрение в межведомственную комиссию заявки муниципальных образований края для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды:

1) проект городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района;

2) проект городского поселения "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района.

4. Городскому поселению "Город Амурск" (Бобров К.С.) и городскому поселению "Город Советская Гавань" (Боровский П.Ю.) обеспечить доработку конкурсных заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2022 года и представление заявок в министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Срок – до 01 июня 2021 г.

5. Министерству жилищно-коммунального хозяйства края (Тюрин Д.В.):

5.1. Обеспечить представление конкурсных заявок, одобренных межведомственной комиссией, в федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению конкурса.

Срок – до 01 июня 2021 г.

5.2. В случае наличия не законтрактованных средств субсидии заключить дополнительное соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации об уменьшении лимитов.

Срок – до 01 декабря 2021 г.

6. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов края совместно с главами муниципальных образований края – участникам регионального проекта 2021 года:

6.1. Обеспечить заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий на всю сумму предоставленной субсидии.

Срок – до 01 июня 2021 г.

6.2. Обеспечить 100 % кассовое исполнение предельных объемов финансирования расходов (ПОФР) текущего месяца 2021 года на реализацию программ формирования современной городской среды.

Срок – постоянно.

6.3. Актуализировать муниципальные программы формирования современной городской среды в соответствии с требованиями государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, и государственной программы Хабаровского края "Формирование современной городской среды", утвержденной постановлением Правительства края от 31 августа 2017 г. № 356-пр.

Срок – постоянно, по мере внесения изменений.

6.4. Обеспечить размещение информации о ходе реализации регионального проекта на официальных сайтах органов местного самоуправления, на страницах официальных аккаунтов органов местного самоуправления в социальной сети "Инстаграм", в том числе с публикацией соответствующих фотографий и применением компонентов единого визуального стиля реализации национальных проектов, разработанного автономной некоммерческой организацией "Национальные приоритеты".

Срок – постоянно.

6.5. Обеспечить размещение информации о ходе реализации регионального проекта в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Срок:

- для участников 2020 года в срок до 10 июня 2021 г.;
- для участников 2021 года согласно срокам, установленным в системе ГИС ЖКХ.

6.6. Обеспечить представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства края информационных материалов и фотографий, иллюстрирующих начало, ход реализации и завершение работ по благоустройству общественных территорий в рамках регионального проекта.

Срок – по мере выполнения работ по благоустройству.

6.7. Обеспечить реализацию плана мероприятий по достижению значимых показателей "Индекс качества городской среды" (для городов), утвержденных паспортом регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (для городов края).

Срок – постоянно.

6.8. Обеспечить передачу завершенных объектов (общественных и дворовых территорий) на содержание муниципальным образованиям / управляющим организациям / специализированным организациям, с представлением ежеквартального отчета в министерство жилищно-коммунального хозяйства края "О выявленных недостатках и текущем содержании дворовых и общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации проекта".

Срок – ежеквартально до 01 числа, следующего за отчетным.

6.9. Обеспечить проведение заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы формирования современной городской среды по вопросу подведения итогов рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru.

Срок – до 15 июня 2021 г.

6.10. Обеспечить 100 % контрактацию средств субсидии на благоустройство дворовых территорий муниципальных образований края.

Срок – до 15 июля 2021 г.

6.11. Обеспечить завершение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий и стопроцентное освоение средств субсидий.

Срок – до 01 октября 2021 г.

7. Утвердить итоги рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (список территорий, набравших наибольшее количество голосов, прилагается).

8. Контроль за выполнением решений заседания межведомственной комиссии возложить на заместителя Председателя Правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Литвинчука А.А.

Заместитель Председателя
Правительства края по вопросам
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства

А.А. Литвинчук

Секретарь

Д.В. Тюрин