

УТВЕРЖДАЮ
Губернатора
Хабаровского края

 М.В. Дегтярев

" 12 " октября 2021 г.

ПРОТОКОЛ № 2

заседания краевой межведомственной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Хабаровского края в режиме видеоконференцсвязи

4 октября 2021 г.
15.00 – 16.30 час.

г. Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, 56
10 этаж, зал заседаний

Председатель: Дегтярев М.В. – Губернатор Хабаровского края

Секретарь: Миронова А.В. – первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства края

Присутствовали: 7 человек (список прилагается).

В режиме видеоконференцсвязи: 32 человек (списки прилагаются).

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. О ходе реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Хабаровского края.

Докладчик:

Тюрин Дарий Викторович – министр жилищно-коммунального хозяйства края

СЛУШАЛИ:

Богданова Алексея Владимировича – первого заместителя мэра по городскому хозяйству города Хабаровска, который доложил, что работы по благоустройству дворовых территорий города будут завершены до 31 октября 2021 года;

Сергейчука Сергея Васильевича – заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска, который доложил, что работы по благоустройству на общественных территориях города завершены, работы по установке малых архитектурных форм и спортивного оборудования будут завершены до 30 октября 2021 года;

Яковлева Александра Сергеевича – заместителя главы по развитию жилищно-коммунального хозяйства и строительству администрации Амурского муниципального района, который доложил, что работы по благоустройству об-

публичных территорий в городском поселении "Город Амурск" будут завершены в полном объеме до 15 октября 2021 года, в Падалинском сельском поселении работы будут завершены до 30 ноября 2021 года, в соответствии с заключенными контрактами;

Кудринѹ Елену Викторовну - первого заместителя главы администрации Бикинского муниципального района, которая доложила, что работы по монтажу системы видеонаблюдения на территории Сквера привокзальный и обшивке гранитом памятника "Борцам за Советскую власть на Дальнем Востоке 1918-1922 гг." в городе Бикин будут завершены до 15 октября 2021 года;

Михалѹва Виталия Владимировича – начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Нанайского муниципального района, который доложил, что работы на универсальной спортивной площадке по ул. Октябрьской в селе Троицком будут завершены в полном объеме до 20 октября 2021 года;

Филиппову Елену Германовну - заместителя главы администрации Советско-Гаванского муниципального района по экономике, которая доложила, что работы по обустройству входной группы парка культуры и отдыха "Зеленый мыс" в городе Советская Гавань будут завершены до 10 октября 2021 года, и подрядная организация ООО "НОВАТЕК" приступит к работам на общественной территории Сквер "Окочинский", срок завершения работ на указанной территории 31 октября 2021 года.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Тюрина Д.В. о ходе реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее – региональный проект) на территории Хабаровского края.

2. Одобрить замену территорий города Хабаровска и городского поселения "Рабочий поселок Лососина", внести соответствующие изменения в муниципальные программы, информацию о замене территорий разместить на официальном сайте администраций муниципальных образований.

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства края (Тюрин Д.В.) обеспечить утверждение перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках реализации регионального проекта.

Срок – до 31 октября 2021 г.

4. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов края совместно с главами муниципальных образований края:

4.1. Осуществлять приемку выполненных работ с участием представителей общественной комиссии, созданной в целях обеспечения контроля за реализацией регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" и муниципальной программы формирования современной городской среды, в том числе приглашать к приемке выполненных работ представителей социальных служб и организаций инвалидов.

Срок – постоянно.

4.2. Провести мониторинг наполнения официальных сайтов администраций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацией о ходе реализации регионального проекта, разместить нормативные правовые акты, информацию о проведенном рейтинговом голосовании, о территориях,

благоустройство которых выполнено или планируется выполнить, контактные данные лиц, ответственных за выполнение мероприятий в муниципальном образовании, документы о составе общественной комиссии, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии и иную информацию по формированию современной городской среды.

Срок – до 15 октября 2021 г., далее постоянно.

4.3. Обеспечить размещение информации о ходе реализации регионального проекта в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Срок - согласно срокам, установленным в системе ГИС ЖКХ.

4.4. Обеспечить представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства края информационных материалов и фотографий, иллюстрирующих начало, ход реализации и завершение работ по благоустройству общественных территорий в рамках регионального проекта.

Срок – по мере выполнения работ по благоустройству.

4.5. Осуществлять мероприятия по содержанию объектов и элементов, созданных в результате благоустройства, в том числе путем:

- передачи на содержание физическим или юридическим лицам элементов благоустройства, расположенных на находящихся в их собственности, владении или пользовании земельных участках;

- содержания земельных участков, не переданных в собственность, не находящихся во владении или пользовании физических или юридических лиц, и объектов благоустройства, расположенных на них, администрацией муниципального образования за счет средств местного бюджета, предусмотренных на эти цели.

Срок – постоянно.

4.6. Обеспечить завершение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий и стопроцентное освоение средств субсидий.

Срок – до 1 декабря 2021 г.

4.7. Обеспечить работу по контрактованию общественных территорий на 2022 год:

- по размещению извещения о проведении электронного аукциона не позднее 1 ноября 2021 г.

- по заключению контрактов/соглашений/договоров с поставщиками/подрядными организациями не позднее 31 декабря 2021 г.

4.8. При планировании проведения работ по благоустройству общественных территорий учитывать зонирование общественной территории, если средств на реализацию проекта за один год недостаточно. При этом запрещено выполнять благоустройство одной и той же общественной территории в границах одного земельного участка, возможно выделение участков (зон, частей территории) для дальнейшего благоустройства. Части (зоны) общественной территории должны быть сформированы таким образом, чтобы после благоустройства в году предоставления субсидии она могла быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно.

Формирование адресного перечня территорий на соответствующий год, а также определение границ общественных территорий относится к полномочиям

муниципальных образований края, в том числе, такие границы могут быть определены в пределах отдельных зон (частей) масштабного проекта благоустройства.

Срок – постоянно.

5. Мэру города Хабаровска, главам городского поселения "Город Амурск", Падалинского сельского поселения, городского поселения "Город Бикин", сельского поселения "Село Троицкое", городского поселения "Город Советская Гавань", городского поселения "Рабочий поселок Лососина", Корфовского городского поселения принять срочные меры к завершению работ по общественным территориям, благоустройство по которым не завершено, проинформировав министерство жилищно-коммунального хозяйства края о завершении.

Срок – до 15 ноября 2021 года.

6. Главе Советско-Гаванского муниципального района (Бухрякову Ю.И.), главе городского поселения "Город Советская Гавань (Боровскому П.Ю.) взять на личный контроль и обеспечить соблюдение сроков Графика выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее – График), утвержденного Губернатором Хабаровского края Дегтяревым М.В. и согласованного Заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Егоровым М.Б. .


Срок – согласно срокам, установленным Графиком.

7. Главам городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" (Никитцевой А.А.), городского поселения "Город Вяземский" (Хотинцу С.В.), городского поселения "Город Советская Гавань (Боровскому П.Ю.), временно исполняющему полномочия главы городского поселения "Город Бикин" (Осадчуку Д.Я.), исполняющему обязанности главы городского поселения "Город Амурск" (Байдакову С.В.) рассмотреть возможность привлечения федеральных средств на благоустройство общественных территорий через участие в Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году и проинформировать министерство жилищно-коммунального хозяйства края о принятом решении.

Срок – до 30 ноября 2021 года.

8. Контроль за выполнением решений заседания межведомственной комиссии возложить на министра жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Тюрина Д.В.

Заместитель Председателя Правительства
Хабаровского края по инфраструктуре



Р.А. Мирошин

Секретарь



А.В. Миронова