

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор
Хабаровского края

С.И. Фургал

" 09 "  2019 г.

ПРОТОКОЛ № 3

заседания краевой межведомственной комиссии
по обеспечению реализации приоритетного проекта
"Формирование современной городской среды"
в режиме видеоконференцсвязи

29 июля 2019 г.
16.00 – 17.30 час.

г. Хабаровск,
ул. Карла Маркса, 56
10 этаж, зал заседаний

Председатель краевой межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование современной городской среды" заместитель Председателя Правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Литвинчук А.А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 17 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. О ходе реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Хабаровского края".

Докладчик:

Тюрин Дарий Викторович – министр жилищно-коммунального хозяйства края
Выступающие:

Боровлёв Павел Михайлович – глава Амурского муниципального района;

Сторожук Павел Анатольевич – глава муниципального района имени Лазо;

Яц Александр Петрович – глава Хабаровского муниципального района;

Бухряков Юрий Иванович – глава Советско-Гаванского муниципального района;

Бурдов Вячеслав Геннадьевич – и.о. главы администрации Ванинского муниципального района.

СЛУШАЛИ: Тюрина Д.В., Боровлёва П.М., Сторожука П.А., Яца А.П., Бухрякова Ю.И., Бурдова В.Г.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Тюрина Д.В. о ходе реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее – региональный проект) на территории Хабаровского края.

2. Принять к сведению информацию Боровлёва П.М., Сторожука П.А., Яца А.П., Бухрякова Ю.И., Бурдова В.Г. о причинах нарушения сроков заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству, о причинах незавершения работ по благоустройству территорий 2018 года.

3. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов края совместно с главами муниципальных образований края – участниками регионального проекта 2019 года:

3.1. Обеспечить завершение мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2019 году в полном объеме.

Срок – до наступления отрицательных температур.

3.2. Обеспечить стопроцентное освоение денежных средств, предусмотренных на реализацию регионального проекта в 2019 году.

Срок – до 31 декабря 2019 г.

3.3. Обеспечить внесение необходимых сведений в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Срок – до 01 сентября 2019 г.

3.4. Обеспечить проведение работ по избавлению от "визуального мусора" о чем ежеквартально информировать министерство жилищно-коммунального хозяйства края в рамках предоставляемой отчетности.

Срок – ежеквартально.

3.5. Обеспечить содержание и функциональное использование территорий, благоустроенных в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", в 2019 году.

Срок – постоянно.

3.6. Актуализировать составы общественных комиссий муниципальных образований края, обеспечив включение заинтересованных лиц, в том числе представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, предпринимателей, представителей организаций общества инвалидов.

Срок – 15 августа 2019 г.

3.7. Обеспечить участие общественных комиссий в приемке выполненных работ по благоустройству территорий муниципальных образований края.

Срок – постоянно.

3.8. Обеспечить размещение в средствах массовой информации и на официальных сайтах органов местного самоуправления края информации о ходе реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Срок – постоянно.

4. Рекомендовать главам городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района и городского поселения "Рабочий поселок Лососина" Советско-Гаванского муниципального района обеспечить завершение работ по благоустройству незавершенных объектов благоустройства 2018 года.

Срок – до 01 декабря 2019 г.

5. Рекомендовать главам городского поселения "Город Амурск", городского поселения "Город Советская Гавань", Хорского городского поселения му-

муниципального района имени Лазо, Князе-Волконского сельского поселения Хабаровского муниципального района обеспечить заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий.

Срок – до 01 августа 2019 г.

6. Министерству жилищно-коммунального хозяйства края (Тюрин Д.В.) оказывать консультационную и методическую помощь органам местного самоуправления муниципальных образований края по вопросу реализации регионального проекта.

Срок – в течение 2019 года.

7. Контроль за выполнением решений заседания межведомственной комиссии возложить на заместителя Председателя Правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Литвинчука А.А.

Министр жилищно-коммунального
хозяйства края

Д.В. Тюрин