

УТВЕРЖДАЮ
Врио Губернатора
Хабаровского края

 М.В. Дегтярев

" 08 " сентября 2020 г.

ПРОТОКОЛ № 3

заседания краевой межведомственной комиссии по обеспечению реализации
регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"
на территории Хабаровского края, проведенного под руководством
врио Губернатора Хабаровского края

17 сентября 2020 г.
15.00 – 16.30 час.

г. Хабаровск,
ул. Карла Маркса, 56
10 этаж, зал заседаний

Председатель: Дегтярев М.В. – врио Губернатора Хабаровского края.
Секретарь: Миронова А.В. – первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства края
Присутствовали: 16 человек (список прилагается).
В режиме видеоконференцсвязи: 17 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О ходе реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Хабаровского края"

Докладчик:

Тюрин Дарий Викторович – и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства края

Выступающие:

Боровлев Павел Михайлович – глава Амурского муниципального района;

Коломыцев Александр Васильевич – глава Комсомольского муниципального района;

Сафронов Николай Геннадьевич – глава Нанайского муниципального района;

Бухряков Юрий Иванович – глава Советско-Гаванского муниципального района;

Хакимов Марк Борисовича – и.о. главы администрации Хабаровского муниципального района.

СЛУШАЛИ: Тюрина Д.В., Боровлева П.М., Коломыцева А.В., Сафронова Н.Г., Бухрякова Ю.И., Хакимова М.Б., Кондрашова В.В.

ВЫСТУПИЛИ: Боровлев П.М., Коломыцев А.В., Сафронов Н.Г., Бухря-

ков Ю.И., Хакимов М.Б., Кондрашов В.В.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Тюрина Д.В., Боровлева П.М., Коломыцева А.В., Сафронова Н.Г., Бухрякова Ю.И., Хакимова М.Б., Кондрашова В.В. о ходе реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее – региональный проект) на территории Хабаровского края.

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства края (Тюрин Д.В.):

2.1. Обеспечить утверждение распоряжения Правительства Хабаровского края "О распределении субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды на мероприятия по благоустройству общественных территорий на 2021 год".

Срок – до 15 октября 2020 г.

2.2. Совместно с администрацией городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (Жорник А.В.) представить предложения по механизмам комплексного благоустройства дворовых территорий, включающего ремонт фасадов, отмостки и междворовых территорий городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре".

Срок – до 01 ноября 2020 г.

2.3. Совместно с правовым департаментом Губернатора края (Заливин С.В.) представить предложения по механизмам благоустройства дворовых территорий закрытых/открытых военных городков.

Срок – до 01 ноября 2020 г.

2.4. Направить в органы местного самоуправления рекомендации по составлению документов при организации конкурентных процедур по выбору подрядных организаций на право выполнения работ по благоустройству территорий муниципальных образований края.

Срок – до 10 октября 2020 г.

3. Городскому округу "Город Комсомольск-на-Амуре" (Жорник А.В.):

3.1. Обеспечить благоустройство 50 дворовых территорий в соответствии с графиком реализации мероприятия "Благоустройство дворовых территорий в г. Комсомольске-на-Амуре", утвержденным Губернатором края 15 мая 2020 г.

Срок – до 01 ноября 2020 г.

4. Городскому поселению "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района (Боровский П.Ю.) обеспечить 100 % выполнение работ по благоустройству общественных территорий, запланированных к благоустройству в 2020 году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", с подписанием актов выполненных работ и оплатой выполненных по контрактам работ.

Срок – до 01 декабря 2020 г.

5. Главам городских округов и муниципальных районов края совместно с главами муниципальных образований края – участникам регионального

проекта 2020 года:

5.1. Обеспечить завершение работ по благоустройству общественных территорий и стопроцентное освоение федеральных и краевых средств.

Срок – до 01 ноября 2020 г.

5.2. Обеспечить завершение работ по благоустройству дворовых территорий и стопроцентное освоение краевых средств.

Срок – до 01 декабря 2020 г.

5.3. Обеспечить размещение информационных табличек и паспортов объектов на территориях, благоустроенных в 2019 году / благоустраиваемых в 2020 году.

Срок – 01 декабря 2020 г.

5.4. Обеспечить создание специальных разделов, посвященных реализации регионального проекта, на официальных сайтах органов местного самоуправления с применением компонентов единого визуального стиля реализации национальных проектов, разработанного автономной некоммерческой организацией "Национальные приоритеты".

Срок – до 10 октября 2020 г.

5.5. Обеспечить размещение информации о ходе реализации регионального проекта на официальных сайтах органов местного самоуправления, на страницах официальных аккаунтов органов местного самоуправления в социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте, В кругу друзей, Мой мир, Мир тесен, Инстаграм и иных, в том числе с публикацией соответствующих фотографий и применением компонентов единого визуального стиля реализации национальных проектов, а также единого визуального стиля реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", разработанных автономной некоммерческой организацией "Национальные приоритеты".

Срок – постоянно.

5.6. Обеспечить заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, работы на которых запланированы на 2021 год.

Срок – до 01 ноября 2020 г.

5.7. Обеспечить 100 % выполнение Плана мероприятий по повышению рейтинга Хабаровского края среди субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", утвержденного и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства края, с представлением отчетной информации в министерство жилищно-коммунального хозяйства края, согласно форме отчета, направленного в органы местного самоуправления 09 сентября 2020 г.

Срок – до 01 ноября 2020 г., до 01 декабря 2020 г., до 15 января 2021 г.

5.8. Представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства края предложения по поощрению работников (специалистов) подрядных организаций, которые выполняли работы на дворовых и (или) общественных территориях, для вручения им благодарственных писем.

Срок – 01 ноября 2020 г.

6. Контроль за выполнением решений заседания межведомственной комиссии возложить на заместителя Председателя Правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Литвинчука А.А.

Заместитель Председателя
Правительства края по вопросам
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства

А.А. Литвинчук

Секретарь

А.В. Миронова