


УТВЕРЖДАЮ

и.о. заместителя Председателя Правительства Хабаровского края по инфраструктуре

Д.В. Тюрин

" 8 "  2022 г.

ПРОТОКОЛ

заседания краевой межведомственной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Хабаровского края при Губернаторе Хабаровского края (в режиме видеоконференцсвязи)

6 апреля 2022 г.
14:30 – 15:30 час.

ул. Муравьева-Амурского, 56
(зал заседаний, 10 этаж)

Председательствующий: Тюрин Д.В. – Губернатор Хабаровского края
Секретарь: Морозова М.С. – начальник отдела по работе с населением и информатизации министерства жилищно-коммунального хозяйства края
Присутствовали: 8 человек (список прилагается).
В режиме видеоконференцсвязи: 30 человек (списки прилагаются).

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. О ходе реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Хабаровского края

Докладчик:

Морозова Марина Сергеевна – начальник отдела по работе с населением и информатизации министерства жилищно-коммунального хозяйства края

Выступающие:

Боровлёв Павел Михайлович – глава Амурского муниципального района;

Усенко Александр Юрьевич – глава Вяземского муниципального района;

Бухряков Юрий Иванович – глава Советско-Гаванского муниципального района.

2. О рассмотрении проектной документации объекта "Площадь Победы с обустройством парка им. Императора Николая" в городе Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района (победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России)

Докладчик:

Бухряков Юрий Иванович – глава Советско-Гаванского муниципального района

Выступающие:

Боровский Павел Юрьевич – глава городского поселения "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района;

3. О ходе реализации проекта Минвостокразвития России "1000 дворов на Дальнем Востоке" на территории края

Докладчик:

Морозова Марина Сергеевна – начальник отдела по работе с населением и информатизации министерства жилищно-коммунального хозяйства края

Выступающие:

Кравчук Сергей Анатольевич – Мэр города Хабаровска;

Жорник Александр Викторович – глава города Комсомольска-на-Амуре;

Боровлёв Павел Михайлович – глава Амурского муниципального района;

Демидов Александр Валерьевич – глава Бикинского муниципального района;

Усенко Александр Юрьевич – глава Вяземского муниципального района;

Бухряков Юрий Иванович – глава Советско-Гаванского муниципального района;

Леонов Анатолий Михайлович – глава Николаевского муниципального района;

Наумов Александр Алексеевич – глава Ванинского муниципального района.

СЛУШАЛИ: Морозову М.С., Боровлёва П.М., Бухрякова Ю.И., Усенко А.Ю., Кравчука С.А., Жорника А.В., Демидова А.В., Леонова А.М., Наумова А.А.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Морозовой М.С. о ходе реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее – региональный проект) на территории Хабаровского края.

2. Рекомендовать главе городского поселения "Город Советская Гавань" доработать проектную сметную документацию на объект "Площадь Победы с обустройством парка им. Императора Николая" в городе Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района (победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России), с учетом роста цен на строительные материалы.

3. Рекомендовать главе Советско-Гаванского муниципального района (Бухряков Ю.И.) взять на личный контроль исполнение мероприятий по благоустройству проекта "Площадь Победы с обустройством парка им. Императора Николая" в городе Советская Гавань – победителя

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, обратив особое внимание на исполнение сроков графика проведения мероприятий, утвержденного Губернатором края и Заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 сентября 2021 года (далее также – график).

Срок – в соответствии с графиком.

4. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов края совместно с главами муниципальных образований края – участникам регионального проекта 2022 года:

4.1. Представлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства края информацию об отсутствии (наличии) рисков неисполнения контрактов подрядчиками, наличие (отсутствие) процедур расторжения контрактов в связи с ростом стоимости работ, материалов и оборудования.

Срок – ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, до минования надобности.

4.2. Обеспечить 100 % кассовое исполнение предельных объемов финансирования расходов (ПОФР) в каждом месяце 2022 года на реализацию программ формирования современной городской среды.

Срок – постоянно.

4.3. Провести мониторинг наполнения официальных сайтов администраций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацией о ходе реализации регионального проекта, разместить нормативные правовые акты, информацию об онлайн голосовании, о территориях, благоустройство которых выполнено или планируется выполнить, контактные данные лиц, ответственных за выполнение мероприятий в муниципальном образовании, документы о составе общественной комиссии, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии и иную информацию по формированию современной городской среды с обязательным использованием логотипа и бренд-бука федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Срок – до 20 апреля 2022 г., далее постоянно.

4.4. Обеспечить представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства края информационных материалов и фотографий, иллюстрирующих начало, ход реализации и завершение работ по благоустройству общественных территорий в рамках регионального проекта.

Срок – до 20 апреля 2022 г., далее постоянно мере выполнения работ по благоустройству.

4.5. Осуществлять приемку выполненных работ с участием представителей общественной комиссией, созданной в целях обеспечения контроля за реализацией регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" и муниципальной программы формирования современной городской среды, в том числе приглашать к приемке выполненных работ представителей инвалидов и маломобильных групп населения.

Срок – постоянно.

4.6. Обеспечить завершение работ по благоустройству общественных территорий и стопроцентное освоение средств субсидий.

Срок – до 1 декабря 2022 г.

5. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов края совместно с главами муниципальных образований края – участникам регионального проекта 2023 года:

5.1. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению онлайн голосования по выбору общественных территорий, благоустройство которых будет выполнено в 2023 году, согласно дорожной карте мероприятий, утвержденной министерством жилищно-коммунального хозяйства края от 8 февраля 2022 года.

Срок – в соответствии с дорожной картой.

5.2. Обеспечить достижение результатов показателей по организации и проведению голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, утвержденных распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства края от 23 марта 2022 года № 298-р.

Срок – до 30 мая 2022 года.

5.3. Обеспечить освещение федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и проводимого в рамках проекта онлайн голосования с использованием логотипа, бренд-бука федерального проекта, утвержденного Минстроем России.

Срок – до 30 мая 2022 года, далее постоянно по мере выполнения работ и мероприятий проекта.

6. Рекомендовать главам муниципальных районов совместно с главами муниципальных образований – участниками проекта "1000 дворов на Дальнем Востоке":

6.1. Обеспечить проведение работ по контрактованию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Срок – до 1 июля 2022 года.

6.2. Обеспечить обязательное участие представителей собственников жилых помещений многоквартирных домов, уполномоченных на общем собрании собственников помещений многоквартирных домов, в ходе выполнения работ на дворовых территориях и в приемке выполненных работ, обратив внимание на то, что акты выполненных работ должны быть подписаны, в том числе, указанными уполномоченными лицами.

Срок – по мере выполнения и завершения работ на дворовых территориях.

6.3. Обеспечить завершение работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с концепцией проекта о создании на дворовых территориях мини-парков и стопроцентное освоение средств субсидий.

Срок – до 1 декабря 2022 г.

7. Рекомендовать главам муниципальных районов совместно с главами муниципальных образований обеспечить актуализацию правил благоустройства в соответствии с методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных

образований, утвержденными Приказом Минстроя России от 29 декабря 2021 года № 1042/пр.

Срок – до 20 июня 2022 года.

8. Министерству жилищно-коммунального хозяйства края (Тюрин Д.В.):

8.1. Организовать заочное заседание межведомственной комиссии в целях рассмотрения доработанной проектной сметной документации на объект "Площадь Победы с обустройством парка им. Императора Николая" в городе Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района.

Срок – до 13 апреля 2022 года.

8.2. Представить в Минстрой России проектную документацию и решение межведомственной комиссии об одобрении указанной документации, а также решение об одобрении утверждения проектной документации администрацией городского поселения "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района.


Срок – до 16 апреля 2022 года.

8.3. Обеспечить контроль выполнения установленных в соглашениях с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации показателей, результатов и мероприятий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", проекта Минвостокразвития России "1000 дворов на Дальнем Востоке".

Срок – до 31 декабря 2022 г.

9. Контроль за выполнением решений заседания межведомственной комиссии возложить на министра жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Тюрина Д.В.

Секретарь



М.С. Морозова