

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
ООО "Интеллектуальные коммунальные системы Ванино"**

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1								
1.1.2								
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1								
1.2.2								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1								
1.3.2								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1								
1.4.2								
Всего по группе 1.								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1	Строительство угольной котельной	2022		2024		370 880,64		
2.1.2	Строительство тепловых сетей от угольной котельной	2022		2023		12 661,12		
2.1.3	Строительство тепловых сетей от угольной котельной	2022		2023		13 710,61		
2.1.4	Строительство тепловых сетей от угольной котельной	2022		2023		4 463,99		
2.1.5	Строительство тепловых сетей от ЦТП №2	2022		2023		5 031,50		
Всего по группе 2. 406 747,86								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1								
3.1.2								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1								
3.2.2								
Всего по группе 3.								
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
4.1.1	Наладка и балансировка тепловых сетей (установка)	2022		2022		9 047,58		
4.1.2	Строительство центрального теплового пункта (ЦТП)	2022		2023		18 012,47		
4.1.3	Строительство центрального теплового пункта (ЦТП)	2022		2023		1 831,55		
4.1.4	Создание материально-технической базы (материально-	2022		2041		8112,00		
4.1.5	Строительство угольного склада	2022		2023		2704,00		
Всего по группе 4. 39 707,60								
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей								
5.1.1								
5.1.2								
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
5.2.1								
5.2.2								
Всего по группе 5.								

Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П.



(Handwritten signature)

Федосенко Ю.Н.

Ф.И.О.

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

ООО "Интеллектуальные коммунальные системы Ванино"

(наименование регулируемой организации)

за 2022 год

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, тыс. Гкал	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Повышение надежности и энергетической эффективности	0,48	0,59	0	0	180,42	180,18	2,47	5,5	11,93	28,92
						202,77	202,29				

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.

Исполнитель: ст по сопровождению инвестиционной дея

(должность)


 Федосенко Ю.Н.

Ф.И.О.

Ружева Т.С.

Ф.И.О.

8 964 699 27 13

контакт. тел. с кодом города

t.rueva@iks.plus

контакт. E-mail



Приложение № 3

Отчет
об осуществленных закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов

№ п/п	Наименование работ, услуг, товаров	Цена контракта (руб.)	Дата проведения торгов	Победитель торгов (наименование адрес, ИНН)	Реквизиты заключенного с победителем договора	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
	Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ	2 309 303 712,96	01.08.2022	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ РЕНОВАЦИИ" ИНН 7729790409	№32211512865 от 27.07.2022 г. Выполнение комплекса по строительству реконструкции и модернизации системы объектов теплоснабжения.	

Приложение № 4

Реестр договоров, заключенных в рамках инвестиционной программы без проведения конкурса, с указанием предмета договора и сторон

№ п/п	Наименование работ, услуг, товаров	Цена контракта (руб.)	Исполнитель контракта	Реквизиты договора	Примечания
1	2	3	4	5	6