

Отчет об исполнении инвестиционной программы
ООО «ЭНКИ ДВ»

(наименование регулирующей организации)
в сфере теплоснабжения за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятий		Год окончания реализации мероприятий		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1								
1.1.2								
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1								
1.2.2								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1								
1.3.2								
1.4. Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1								
1.4.2								
Всего по группе 1:								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1								
2.1.2								
Всего по группе 2:								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	Реконструкция внутреннего участка тепловой сети от ТК7 до МКД № 21 по ул. Новой, протяженностью 12,8 м, диаметр 89 мм	2022	2022	2022	2022	167,73	167,73	167,73 т.р. - амортизационные отчисления
3.1.2	Реконструкция внутреннего участка тепловой сети между МКД № 19 и МКД № 17 по ул. Новой протяженностью 43,1 м, диаметр 108 мм	2022	2022	2022	2022	469,57	469,57	137,47 - амортизационные отчисления, 332,1 т.р. - прочие собственные средства
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1								
3.2.2								
Всего по группе 3:								
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
4.1.1								
4.1.2								
Всего по группе 4:								
Группа 5. Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.1.1								
5.1.2								
5.2	Выход из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей							
5.2.1								
5.2.2								
Всего по группе 5:								



Руководитель ресурснообеспечивающей организации
М.П.

[Signature]

С.В.Шитиков
Ф.И.О.

Отчет об исполнении инвестиционной программы

ООО «ЭНКИ ДВ»

(наименование, регистрационный номер)

в сфере теплоснабжения за 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятий		Год окончания реализации мероприятий		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей							
1.1.1								
1.2	Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей							
1.2.1								
1.2.2								
1.3	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей							
1.3.1								
1.3.2								
1.4	Увеличение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей							
1.4.1								
1.4.2								
Всего по группе 1:								
2.1	Строительство новых объектов системы, централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых							
2.1.1								
2.1.2								
Всего по группе 2:								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня потерь существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей							
3.1.1								
3.1.2								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Реконструкция котельной. Перевод на использование угля в качестве основного котельного топлива (устройство системы принудительной подачи воздуха в топку, устройство системы принудительного отвода охлаждающих газов, устройство резервного источника тепловой энергии (котла)	2022	2022	2022	2022	530,00	530,00	12,9 т.р. - амортизация, 517,2 т.руб. - прочие привлеченные средства
3.2.2								
Всего по группе 3:								
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем								
4.1								
4.1.2								
Всего по группе 4:								
Группа 5. Выход из эксплуатации, консервация в дежонках объектов системы централизованного теплоснабжения								
5.1	Выход из эксплуатации, консервация и дежонки тепловых сетей							
5.1.1								
5.1.2								
5.2	Выход из эксплуатации, консервация и дежонки новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей							
5.2.1								
5.2.2								
Всего по группе 5:								

Руководитель ресурсоснабжающей организации
М.П.

С.В.Шитников
Ф.И.О.

