

Руководитель  
регионального проекта

Тюрин Д.В.



(подпись)

05.06.2019

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.06.2019

*"Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"*

*Хабаровский край*

#### Общий статус реализации

| 1. Риски                         | 2. Показатели                    | 3. Бюджет                        | 4. Результаты                    | 5. Контрольные точки         |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Отсутствие отклонений            | Отсутствие отклонений            | Отсутствие отклонений            | Отсутствие отклонений            | Отсутствие отклонений        |
| <i>отсутствие<br/>отклонений</i> | <i>отсутствие<br/>отклонений</i> | <i>отсутствие<br/>отклонений</i> | <i>отсутствие<br/>отклонений</i> | <i>отсутствие отклонений</i> |

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта                  | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| -     | -      | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено | -                      | -                    |

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п                                                                                                                                                                | Статус              | Наименование целей и показателей                                                                                                                            | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |      |      |       | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------|------|-------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                             |                     |                             |                                        | I                     | II   | III  | IV    |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Дальневосточный федеральный округ                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                             |                     |                             |                                        |                       |      |      |       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Хабаровский край                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                             |                     |                             |                                        |                       |      |      |       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %                                           |                     |                                                                                                                                                             |                     |                             |                                        |                       |      |      |       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.                                                                                                                                                                   | Прогнозные сведения | Основной. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в Хабаровском крае        | Возрастающий        | Процент                     | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 7,00  | 7,00                            | 0%                 | В работе, риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют. Показатель рассчитывается по итогам года.                                                                                                       |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %                                             |                     |                                                                                                                                                             |                     |                             |                                        |                       |      |      |       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.                                                                                                                                                                   | Прогнозные сведения | Основной. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в Хабаровском крае          | Возрастающий        | Процент                     | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00                           | 0%                 | В работе, риски недостижения показателя по итогам года отсутствуют. Показатель рассчитывается по итогам года.                                                                                                       |
| Доля разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в субъектах Российской Федерации, % |                     |                                                                                                                                                             |                     |                             |                                        |                       |      |      |       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.                                                                                                                                                                   | Прогнозные сведения | Дополнительный. Разработка электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Хабаровском крае | Возрастающий        | Процент                     | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                            | -                  | Показатель запланирован с 2020 г.                                                                                                                                                                                   |
| Показатель федерального проекта: -                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                             |                     |                             |                                        |                       |      |      |       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.                                                                                                                                                                   | Прогнозные сведения | Дополнительный. Создание электронной региональной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Хабаровского края                                       | Возрастающий        | Процент                     | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                            | -                  | Показатель в соответствии с паспортом регионального проекта (запланирован с 2020 г.). При этом, соглашением о реализации регионального проекта от 14.02.2018 № 051-2019-G20052-1 данный показатель не предусмотрен. |
| Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %                                                                                 |                     |                                                                                                                                                             |                     |                             |                                        |                       |      |      |       |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.                                                                                                                                                                   | Прогнозные сведения | Дополнительный. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов                                                           | Возрастающий        | Процент                     | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                            | -                  | Показатель включен в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта от 14.02.2018 № 051-2019-G20052-1                                                                                                |

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

| № п/п   | Статус                   | Наименование результата и источника финансового обеспечения                                                                                                                                                                          | Объем финансового обеспечения, млн. рублей    |                           |                               | Исполнение, млн. рублей          |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                      | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1       | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                             | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1       | -                        | <b>Результат федерального проекта:</b><br>Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления | -                                             | -                         | -                             | -                                | -                   | -                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.    | Отечественные отклонения | <b>Результат регионального проекта:</b><br>Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке и утилизации ТКО, в том числе:                                                                                                 | 87,00                                         | 87,00                     | 87,00                         | -                                | -                   | -                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.1.  | Отечественные отклонения | федеральный бюджет                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | -                                | -                   | -                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.2.  | Отечественные отклонения | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации                                                                                                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | -                                | -                   | -                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.3.  | Отечественные отклонения | консолидированный бюджет Хабаровского края (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета), в т.ч.:                                                                                                                     | 87,00                                         | 87,00                     | 87,00                         | -                                | -                   | -                              | В бюджете Хабаровского края предусмотрены средства на 2019 год на разработку проектно-сметной документации на объекты обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, планируемых к введению в промышленную эксплуатацию. Исполнение будет указано по итогам 2019 года. |
| 1.1.3.1 | Отечественные отклонения | краевой бюджет                                                                                                                                                                                                                       | 87,00                                         | 87,00                     | 87,00                         | -                                | -                   | -                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Отечественные отклонения | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                                                    | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | -                                | -                   | -                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.3.2 | Отечественные отклонения | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Хабаровского края)                                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | -                                | -                   | -                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1.4.  | -                        | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                               | -                                             | X                         | X                             | X                                | -                   | -                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                              |       |       |       |   |   |   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:                         | 87,00 | 87,00 | 87,00 | - | - | - | В 2019 году финансирование за счет средств федерального бюджета не предусмотрено. |
| федеральный бюджет                                                                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | - | - | - | -                                                                                 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | - | - | - | -                                                                                 |
| консолидированный бюджет Хабаровского края, в т.ч.                                           | 87,00 | 87,00 | 87,00 | - | - | - | -                                                                                 |
| - краевой бюджет                                                                             | 87,00 | 87,00 | 87,00 | - | - | - | -                                                                                 |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | - | - | - | -                                                                                 |
| - бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из краевого бюджета) | 0,00  | 0,00  | 0,00  | - | - | - | -                                                                                 |
| внебюджетные источники                                                                       | -     | X     | X     | X | - | - | -                                                                                 |

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Уровень контроля | Статус                  | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия                                                                                                                                                                                          | Срок реализации |                  | Ответственный исполнитель | Комментарий                              |
|-------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------|
|       |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                  | план            | факт/<br>прогноз |                           |                                          |
| 1.    |                  |                         | <b>Результат федерального проекта:</b><br>Проведена инвентаризация мест размещения ТКО в субъектах Российской Федерации и анализ территориальных схем обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации<br><b>Срок:</b> 25.12.2019 | 31.12.2024      |                  | Логинов В. Г.             |                                          |
| 1.1.  | АРП              | Прогнозируемые сведения | <b>Результат регионального проекта:</b><br>Проведена инвентаризация мест размещения ТКО в Хабаровском крае и анализ территориальной схемы обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации                                        | 25.12.2019      | 25.12.2019       | Миронова А.В.             | В работе. Риски недостижения отсутствуют |