

ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

**ООО «Шелеховский теплоэнергетический комплекс»
«Перспективное развитие существующей инфраструктуры
на территории
Нижнехалбинского сельского поселения Комсомольского
муниципального района на 2025 год»**

ЗАЯВЛЕНИЕ

об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

1. Общие сведения о субъекте электроэнергетики, направляющем заявление (далее – Заявитель)		
1.1. Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Шелеховский теплоэнергетический комплекс»	
1.2. ОГРН	1027739609391	
1.3. ИНН	7702070139	
1.4. Адрес электронной почты для осуществления информационного взаимодействия с Заявителем в рамках государственной услуги	sheltek@mail.ru	
2. Информация о руководителе (лице, имеющем право действовать от имени Заявителя без доверенности)		
2.1. Должность руководителя	директор	
2.2. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при его наличии) руководителя	Глазко Татьяна Васильевна	
3. Сведения о работнике субъекта электроэнергетики, ответственном за взаимодействие с органом исполнительной власти, в который направляется заявление, по вопросу утверждения инвестиционной программы		
3.1. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при его наличии) контактного лица	Баранова Зинаида Степановна	
3.2. Должность	Заместитель директора по экономике	
3.3. Телефон контактного лица	8(4217)562-207	
3.4. Адрес электронной почты контактного лица	Sheltek55@mail.ru	
4. Информация о соответствии Заявителя критериям отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – критерии)		
4.1. Заявитель соответствует одному или нескольким из следующих критериев, указанных в пунктах 4.1.1 – 4.1.4 настоящего заявления:		
4.1.1. Наличие доли субъекта Российской Федерации (субъектов Российской Федерации) в уставном капитале субъекта электроэнергетики составляет не менее 50 процентов плюс одна голосующая акция;	нет	
4.1.2. Субъект электроэнергетики предусматривает финансирование инвестиционной программы с использованием инвестиционных ресурсов, учитываемых при установлении цен (тарифов) в электроэнергетике,	да	

государственное регулирование которых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов);	
4.1.3. Субъект электроэнергетики, в уставном капитале которого участвует субъект Российской Федерации, предусматривает в инвестиционной программе строительство генерирующего объекта установленной мощностью 25 МВт и выше и (или) реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) генерирующего объекта с увеличением установленной мощности на 25 МВт и выше;	Нет
4.1.4. Субъект оптового рынка электрической энергии и мощности функционирует на территории, относящейся к неценовым зонам оптового рынка, и предусматривает финансирование инвестиционной программы с использованием инвестиционных ресурсов, учитываемых при установлении цен (тарифов) в электроэнергетике, государственное регулирование которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.	да
4.2. Заявитель не соответствует ни одному из критериев, указанных в пунктах 4.1.1 – 4.1.4 настоящего заявления.	
4.3. Заявителю установлены долгосрочные параметры регулирования.	да
4.4. Заявитель является территориальной сетевой организацией.	нет
5. Заявление об утверждении (ВНИМАНИЕ! Если в текущем году Заявителем планируется утвердить инвестиционную программу на следующий период реализации, а также изменения, вносимые в инвестиционную программу, утвержденную Минэнерго России, то в Минэнерго России направляется одно заявление, для чего необходимо заполнить пункты 7.1 и 7.2):	
5.1 Инвестиционной программы на следующий период реализации¹ (если направляется заявление об утверждении инвестиционной программы на следующий период реализации, то указываются годы начала и окончания периода реализации)	Год начала – _____ 2025 _____ Год окончания – _____ 2025 _____
5.2 Изменений, вносимых в ранее утвержденную Министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края	Распоряжение министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края

инвестиционную программу (если направляется заявление об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, утвержденную Министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края), то указываются реквизиты распоряжения Министерством жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, которым утверждены плановые значения показателей инвестиционной программы, в которую вносятся изменения)	от _____ № _____
5.3 Полный электронный адрес места размещения проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу (далее – проект ИПР), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	sheltek.ru
5.4 Дата размещения информации, указанной в пункте 5.3 настоящего заявления.	
6 Информация о планируемой Заявителем продолжительности срока действия продления долгосрочного периода регулирования, установленного в отношении Заявителя, его обособленного структурного подразделения или территории, на которой он осуществляет свою деятельность².	
6.1 Государственное регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) Заявителя осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования и при внесении изменений в инвестиционную программу (корректировке инвестиционной программы) осуществляется продление периода ее реализации для целей продления срока действия долгосрочного периода регулирования в отношении Заявителя, государственное регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) которого осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования	да
6.2 Реквизиты решения органа исполнительной власти об установлении долгосрочных параметров регулирования (указать наименование органа исполнительной власти, дата и номер решения) на долгосрочный период регулирования, продление которого планируется Заявителем.	Полное наименование органа исполнительной власти _____ Номер решения _____ Дата издания решения _____
6.2.1 Планируемая Заявителем продолжительность срока действия продления долгосрочного периода регулирования.	Год начала продления: _____ Год окончания продления: _____
6.3 Реквизиты решения органа исполнительной власти об установлении долгосрочных параметров регулирования (указать наименование органа исполнительной власти, дата и номер решения) на долгосрочный период регулирования, продление которого	Полное наименование органа исполнительной власти _____ Номер решения _____ Дата издания решения _____

планируется Заявителем.	
7 Информация об основаниях внесения изменений в инвестиционную программу Заявителя	
7.1 Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу, подготовлен Заявителем в соответствии с абзацем вторым пункта 67 или пунктом 69 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977:	НЕТ
7.1.1 в целях приведения инвестиционной программы в соответствие с документами территориального планирования в соответствии с пунктом 69 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977;	<u>НЕТ</u>
7.1.2 в целях исполнения федерального закона и (или) закона субъекта Российской Федерации;	НЕТ
7.1.3 в целях исполнения решения Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, предусмотренного Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977;	НЕТ
7.1.4 в целях предотвращения аварийной ситуации;	<u>НЕТ</u>
7.1.5 в целях устранения последствий аварийной ситуации.	<u>НЕТ</u>
7.2 Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу, подготовлен Заявителем исключительно во исполнение документов и (или) в целях, указанных в пунктах 7.1 – 7.1.5 настоящего заявления, и не содержит иных изменений.	<u>НЕТ</u>
8 Приложения к заявлению, предусмотренные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977	
8.1 Формы в соответствии с приказом Минэнерго России от 20.12.2016 № 1357	Прилагается к заявлению в электронной форме/Прилагается к заявлению путем размещения в «облачном» хранилище информации Заявителя в сети Интернет по адресу:

	sheltek@mail.ru
8.2 Финансовый план Заявителя, составленный на период реализации проекта ИПР;	Прилагается к заявлению в электронной форме/Прилагается к заявлению путем размещения в «облачном» хранилище информации Заявителя в сети Интернет по адресу: sheltek.ru
8.3 Материалы, обосновывающие стоимость инвестиционных проектов, предусмотренных проектом ИПР;	Прилагаются к заявлению в электронной форме/Прилагаются к заявлению путем размещения в «облачном» хранилище информации Заявителя в сети Интернет по адресу: sheltek.ru
8.4 Программа научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ на период реализации проекта ИПР с разбивкой по годам и описанием содержания работ (при наличии таковой);	НЕТ
8.5 Паспорта инвестиционных проектов, предусмотренных проектом ИПР	ДА
9 Информация о полномочиях лица, подписавшего заявления	
9.1 Заявление подписано лицом, имеющим право действовать от имени Заявителя без доверенности.	ДА
9.2 Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, принадлежащий владельцу усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписано заявление, содержит информацию о полномочиях лица на подписание заявления.	Да
9.3 Доверенность, изготовленная в электронной форме, или электронный документ, содержащий образ соответствующей доверенности, изготовленной на бумажном носителе, равнозначность которого такой доверенности удостоверена нотариально.	

Директор

ПОДПИСАНО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

Т.В.Глазко

Квалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи
№ 0115 9F09 0011 ABCD BD42 6249 4BD9
E21F 38
Владелец сертификата: ООО "ШЕЛТЭК"
Начало действия сертификата: 01.12.2022
04:23:00
Окончание действия сертификата: 01.03.2024
04:23:00

¹ Период указывается в соответствии с требованиями пункта 3 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

² Если государственное регулирование цен (тарифов) осуществляется в отношении обособленных структурных подразделений Заявителя или территорий, на которых он осуществляет свою деятельность, указывается информация для каждого из них (при необходимости заявление дополняется новыми пунктами, аналогичными пунктам 8.2 и 8.2.1).

Приложение № 1

к распоряжению министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края от " " г. №

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Общество с ограниченной ответственностью "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)

Общество с ограниченной ответственностью «Полное наименование субъекта электроэнергетики»																				
Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта		Год освоения реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией			Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений в соответствии с утвержденной проектной документацией, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)									
			План	План		Утвержденный план на 2025 год										Итого (план)				
				в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС)		в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС)	в ценах и год составления сметной документации	Общий объем финансирования, в том числе за счет:			федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	12	13	14	15	16	
1.	Реконструкция ВД-10 в с/пункте Хабаровск ул. Лесной от ДСК до ПП-2 с заземл. ПП-160 во	M_IVLX	2025	2025	3,136	-	-	3,136	3,136			0,0	3,136	0,0	3,136	0,0	0,0	3,136	0,0	
	ВСЕГО				3,136			3,136	3,136			0,0	3,136	0,0	3,136	0,000	0,000	3,136	0,000	



Директор ООО "ШЕЛ ТЭК"

Т.В. Глазко

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Общество с ограниченной ответственностью "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестицион- ного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)	
						План	План				План на 01.01.2025 год ³⁾	2025 год	Итого (цели)	
							Всего, в т.ч.:	проектно- исследовательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж, оборудование	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Ремонтная работа по замене ТП-160 в	M_TVLX	2025	2025	2,613	2,613	0,0	0,534	2,079	0,000	2,613	-	2,613	2,613
	ВСЕГО	x	x	x	2,613	2,613	0,000	0,534	2,079	0,000	2,613	x	2,613	2,613



Директор ООО "ШЕЛ ТЭК"

Т.В. Глазко

к распоряжению министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края

от " " г. №

Перечни инвестиционных проектов
Район 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью "Шелеховский теплоэнергетический комбинат"

(полное наименование субъекта электроэнергетики)

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей										Инициативы, связанные с деятельностью, обеспечивающей достижение целей			
			Развитие электрической сети: усиление существующей сети, электрической сети, связанное с подключением новых потребителей	Защита (обновление) электрической сети: повышение безопасности, эффективности мероприятий на объектах наладки (мероприятия наладки)		Повышение надежности оказания услуг в сфере электроэнергетики		Повышение качества оказания услуг в сфере электроэнергетики		Выполнение требований законодательства Российской Федерации, исполнение обязательств перед населением, государством, энергетическими компаниями		Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, связанное с развитием инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности				
				Цели	Цели	Цели	Цели	Цели	Цели	Цели	Цели			Цели	Цели	
1	2	3	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2
	Реконструкция ВЛ-10 в с/пос. Шелеховский ул. Давыдов ст. ДРЖ до ТП 2 с длиной ТП 160 км	М. IVLN	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Показатель: индекс сложности трансформатора Тр 3, Тр 4	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели
1.			наименование количественного показателя, соответствующего цели	наименование количественного показателя, соответствующего цели	наименование количественного показателя, соответствующего цели	наименование количественного показателя, соответствующего цели	наименование количественного показателя, соответствующего цели	наименование количественного показателя, соответствующего цели	наименование количественного показателя, соответствующего цели	наименование количественного показателя, соответствующего цели	наименование количественного показателя, соответствующего цели	наименование количественного показателя, соответствующего цели	наименование количественного показателя, соответствующего цели	наименование количественного показателя, соответствующего цели	наименование количественного показателя, соответствующего цели	наименование количественного показателя, соответствующего цели



Директор ООО "ШЕЛ ТЭК"

Т.В. Гаврико

План ввода основных средств

Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год 2025 с распределением по кварталам
Общество с ограниченной ответственностью "Ижевский теплоэнергетический комплекс"
(полное наименование субъекта экономической деятельности)

Общество с ограниченной ответственностью "Ижевский теплоэнергетический завод" (полное наименование субъекта экономической деятельности)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Утвержденный план принятых основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету за год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Итого утвержденный план за 2025 год																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	I кв.				II кв.				III кв.				IV кв.				основные средства				Итого																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			нематериальные активы		основные средства		нематериальные активы		основные средства		нематериальные активы		основные средства		нематериальные активы		основные средства		нематериальные активы		основные средства		Итого																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			МН-А-0	МН-А-0 (без НДС)	МН-А-0	МН-А-0 (без НДС)	МН-А-0	МН-А-0 (без НДС)	МН-А-0	МН-А-0 (без НДС)	МН-А-0	МН-А-0 (без НДС)	МН-А-0	МН-А-0 (без НДС)	МН-А-0	МН-А-0 (без НДС)	МН-А-0	МН-А-0 (без НДС)	МН-А-0	МН-А-0 (без НДС)	МН-А-0	МН-А-0 (без НДС)	МН-А-0	МН-А-0 (без НДС)	МН-А-0	МН-А-0 (без НДС)	МН-А-0	МН-А-0 (без НДС)	МН-А-0	МН-А-0 (без НДС)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.2.7	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6	4.3.7	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	4.4.5	4.4.6	4.4.7	4.5	6	7	8	9	10	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.	Реконструкция ИЭ-10 в составе Хабы по ул.Лесной от ДЖ до ТП-2 с заменой ТБ-160 кв	М. ПУЛХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,534	2,079	0,0	0,0	0,820	0,16	0,0	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,165	0,0	0,534	2,079	0,0	0,0	0,82	0,160	0,0	2,079	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00



Директор ООО "ИЭЛ ТЭК"

Т.В. Глазко

Приложение № 6
к распоряжению министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Хабаровского края
от " " " г.
№

Планоые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

Общество с ограниченной ответственностью "Шелховский теплоэнергетический комплекс"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ					
			2025 год					
			Утвержденный план					
			Квартал	МВ·А ⁰	Мваг ⁰	км ЛЭП ⁰	МВт ⁰	шт ⁰
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6
1.	Реконструкция ВЛ-10 в с.Нижние Халбы по ул.Лесной от ДЭС до ТП-2 с заменой ТП-160 кв	M_IVLX	3	0	0	0,82	0,16	0

Директор ООО "ШЭЛ ТЭК"



Т.В. Глазко

Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Общество с ограниченной ответственностью "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)

Общество с ограниченной ответственностью «Хабаровское энергетическое общество» (полное наименование субъекта электроэнергетики)																																
Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию																																
Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности)										Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию																			
			План										Утвержденный план										Итого									
			2025 год																													

Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы³⁾
Общество с ограниченной ответственностью "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)

Хабаровский край⁴⁾
(наименование субъекта Российской Федерации)

млн рублей

№ п/п	Показатель	2025 год	Итого
		Утвержденный план	План
1	2	3	4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе:		2,613	2,613
I	Собственные средства всего, в том числе:	2,613	2,613
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	2,613	2,613
1.1.1	инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе:	2,613	2,613
1.1.1.1	производство электроэнергии		
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам		
1.1.3	прибыль от технологического присоединения, в том числе:		
1.1.3.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии		
1.1.3.2	от технологического присоединения потребителей электрической энергии		
1.1.4	прочая прибыль		
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:		
1.2.1	амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе:		
1.2.1.1	производство электроэнергии (Аянский участок)		
1.2.1.2	производство электроэнергии (Нельканский участок)		
1.2.2	прочая амортизация		
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:		
1.2.3.1	производство электроэнергии (Аянский участок)		
1.2.3.2	производство электроэнергии (Нельканский участок)		
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость		
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:		
1.4.1	средства дополнительной эмиссии акций		
II	Привлеченные средства, всего, в том числе:		
2.1	Кредиты		
2.2	Облигационные займы		
2.3	Векселя		
2.4	Займы организаций		
2.5	Бюджетное финансирование, всего, в том числе:		
2.5.1	средства федерального бюджета, всего, в том числе:		
2.5.1.1	средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах		
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:		
2.5.2.1	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах		
2.6	Использование лизинга		
2.7	Прочие привлеченные средства		

Директор ООО "ШЕЛ ТЭК"



Т.В. Глазко

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

М. П. В. Л. N
(идентификатор инвестиционного проекта)

Реконструкция ВЛ-10 кВ с. Пожание Хабаров по ул. Десная от ДЭС до ТП-2 с заменой ТП
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте

№ пп	Наименование	Содержание
1	Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы	1.
2	Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 1)	Замена (обновление) электрической сети повышение экономической эффективности мероприятий направленные на снижение эксплуатационных затрат оказания услуг с сфере электроэнергетики
3	Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)	ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
4	Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект	Хабаровский край
5	Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект	с.Пожание Нады Камениковский район
6	Наличие решения о резервировании земель	не требуется
7	Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд	не требуется
8	Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую	да
9	Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок	да
10	Наличие утвержденной документации по планировке территории	не требуется
11	Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования	регионального и местного значения
12	Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования)	не требуется
13	Наличие заключения по результатам технического и стоимостного аудита инвестиционного проекта	нет
14	Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации	не требуется
15	Наличие утвержденной проектной документации	не требуется
16	Наличие разрешения на строительство	не требуется
17	Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанным в пункте 2	не требуется
18	Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации)	
19	Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации	
20	Информация о планируемом (осуществляемом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологической изолированной территориальной электроэнергетической систем (в том числе уровни напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленным параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта	
21	Проектом показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкция, модернизация) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)	
22	Информация о степени загрузки выходящих после строительства объектов электросетевого хозяйства, определенной в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации	
23	Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом	
24	Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы	3,136млн.рублей (с НДС)
25	Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы	3,136млн.рублей (с НДС)

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

M IVLX

(идентификатор инвестиционного проекта)

Реконструкция ВЛ-10 в с.Нижние Халбы по ул.Лесной от ДЭС до ТП-2 с заменой ТП
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

"Утверждаю"

Директор ООО ШЕДЖАК

Fig.

№ пп	Диспетчерское наименование трансформаторной или подстанции	Вид оборудования	Тип оборудования		Диспетчерское наименование оборудования		Год выпуска		Год ввода в эксплуатацию	Номинальное напряжение (высшее), кВ	Год в котором был завершен последний капитальный ремонт	Техническое освидетельствование (далее - ТО)		Техническое обследование (далее - ТОБ)																						
			До	После	До	После	До	После				наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО	заключение, принятос по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ	наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ	заключение, принятос по результатам ТОБ																					
1	нд	нд	4	нд	5	нд	6	нд	7	нд	8	нд	9	нд	10	нд	11	нд	12	нд	13	нд	14	нд	15	нд	16	нд	17	нд	18	нд	19	нд	20	нд

Приложение №
к приказу Министра России
от «...» 2011 г. №...

Год раскрытия информации: 2012 г.

Паспорт инвестиционного проекта

ООО "Полтавский коммунальный завод"


М. IVIX

Размещенная в 1-й в. с. Новин. Халбы по ул. Гусев от ГС до ПП-2 с заменой ПП
(наименование инвестиционного проекта)



Раздел 3.2. Комплексные результаты реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Достижение наименование задачи инвестиционного проекта		Направления, в И						Год ввода в эксплуатацию инвестиционного проекта	Целевые показатели инвестиционного проекта	Степень прогресса на участке задачи инвестиционного проекта	Тип задачи	Прогнозируемая стоимость инвестиционного проекта, млн	Год реализации (подписание)	Год последнего закрытия инвестиционного проекта	Количество инноваций реализованных в рамках инвестиционного проекта	Тип инноваций (приобретение или разработка)	Техническое обеспечение		Техническое обеспечение (далее)									
	Достижение	Направление	Достижение	Направление	Достижение	Направление	Достижение	Направление										Достижение	Направление										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

"Утверждаю"
Директор ООО ШЕЛТЭК
Глазко Т.В. 



Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

ООО ШЕЛЕХОВСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

М 1VLX

Реконструкция ВЛ-10 в с. Нижние Халбы по ул. Лесной от ДЭС до ТП-2 с заменой ТП

Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

№ пп	Наименование	Содержание
1	2	3
1	Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Повышение надежности оборудования, бесперебойное и безаварийное электроснабжение потребителей Нижнехалбинского сельского поселения Комсомольского муниципального района
2	Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта	Повышение энергетической эффективности и надежности электроснабжения потребителей Нижнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района
3	Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта	Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг с сфере электроэнергетики
4	Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта	2,613 млн. рублей (без учета НДС)
5	Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта	
6	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта	Улучшение качества, бесперебойное обеспечение электроэнергией
7	Год начала реализации инвестиционного проекта	2025 год
8	Год окончания реализации инвестиционного проекта	2025 год
9	Текущая стадия реализации инвестиционного проекта	планируемый

[illegible]

Реконструкция ВЛ-10 в с. Нижние Халбы по ул. Лесной от ДЭС до ТП-2 с заменой ТП
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))

Год раскрытия информации: _____ год

Паспорт инвестиционного проекта

ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

M IVLX


(идентификатор инвестиционного проекта)

Реконструкция ВЛ-10 вс. Нижние Халбы по ул. Лесной от ДЭС до ТП-2 с заменой ТП
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта

Исходные данные	Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	
Срок амортизации, лет	
Кол-во объектов, ед.	
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	
Первый ремонт объекта, лет после постройки	
Периодичность ремонта объекта, лет	
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	
Периодичность расходов, лет	
Налог на прибыль	
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	
Рабочий капитал в % от выручки	
Срок кредита	
Ставка по кредиту	
Ставка по кредиту без учета субсидирования	
Доля заемных средств	
Ставка дисконтирования на собственный капитал	
Доля собственных средств	
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)	

Собственный капитал	
Простой период окупаемости, лет	
Дисконтированный период окупаемости, лет	
Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.	



Период	N	N + 1	N + 2	__**
Прогноз инфляции				
Кумулятивная инфляция				
Доход, руб. без НДС				
Кредит, руб.				
Основной долг на начало периода				
Поступление кредита				
Погашение основного долга				
Начисление процентов				
Бюджет доходов и расходов, руб.				
Доход				
Операционные расходы				
Ремонт объекта				
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС				
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)				
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)				
Амортизация				
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)				
Проценты				
Прибыль до налогообложения				
Налог на прибыль				
Чистая прибыль				
Денежный поток на собственный капитал, руб.				
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)				
Амортизация				
Проценты				
Налог на прибыль				
НДС				
Изменения в рабочем капитале				
Инвестиции				
Изменения финансовых обязательств				
Чистый денежный поток				
Накопленный чистый денежный поток				
Коэффициент дисконтирования				
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)				
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV)				
Внутренняя норма доходности (IRR)				
Срок окупаемости (PBP)				
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)				

* Форма заполняется

- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.

** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

ООО "Нелехинский теплоэнергетический комплекс"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

M_1VLX
(идентификатор инвестиционного проекта)

Реконструкция ВЛ-10 в с.Нижние Хвалы по ул.Лесной от ДЭС до ТП-2 с заменой ТП
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап								
1.1.	Заключение договора на ТП								
1.2.	Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту								
1.2.1.	Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории								
1.3.	Утверждение документации по планировке территории								
1.4.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок								
1.5.	Заключение договора на разработку проектной документации								
1.6.	Принятие проектной документации заказчиком								
1.7.	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации								
1.8.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации								
1.9.	Утверждение проектной документации								
1.10.	Получение разрешения на строительство								
1.11.	Разработка рабочей документации								
1.12.	Организационный этап								
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)								
2.1.	Закупка основного оборудования								
2.2.	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ								
3	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства								
3.1.	Поставка основного оборудования	15.05.2025		20.05.2025					
3.2.	Монтаж основного оборудования	21.05.2025		10.06.2025					
3.3.	Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ								
3.4.	Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).								
3.5.	Пусконаладочные работы	11.06.2025		12.06.2025					
3.7.	Испытания и ввод в эксплуатацию								
4	Комплексное опробование оборудования	16.06.2025		16.06.2025					
4.1.	Оформление акта приема законченного строительством объекта за исключением случаев, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство								
4.2.	Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора								
4.3.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	20.06.2025		20.06.2025					
4.4.	Принятие основных средств к бухгалтерскому учету								
4.5.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.								

ООО Шелковский туралы мәғлүмәткә эйә булышың (фирмагызны һәм/яки фирманың субъектларын эләткән)

Геоинженерия В.А.10 в г.Нижний Новгород, ул.Техная, ДПС от ДПС до УП-2 с земной ПШ (минимальные изыскательские работы)

№	Формы/направления	Имя ответственного	Имя объекта	Характеристики объекта										История										Датировка	Примечание																																				
				МРН		МН-А		МН-В		МН-С		МН-Д		МН-Е		МН-Ж		МН-З		МН-И		МН-К				МН-Л		МН-М		МН-Н		МН-О		МН-П		МН-Р		МН-С		МН-Т		МН-У		МН-Ф		МН-Х		МН-Ц		МН-Ч		МН-Ш		МН-Щ		МН-Ъ		МН-Ы		МН-Ь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49														
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49														
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49															
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49																
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49																	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49																		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49																			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49																				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49																					
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49																						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49																							
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39																																		



Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

M IVLX

(идентификатор инвестиционного проекта)

Реконструкция ВЛ-10 в с.Нижние Халбы по ул.Лесной от ДЭС до ТП-2 с заменой ТП
(наименование инвестиционного проекта)

Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.

Наименование объекта	Линия электропередач ВЛ-10 кВ
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)	с.Нижние Халбы Комсомольский район, Хабаровский край
Тип проекта	модернизация/ реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост)	
Срок ввода объекта	2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату	
Сметная стоимость проекта в ценах 4 квартал 2023 года с НДС, млн. руб.	3,136
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	локальный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.	
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.	
в том числе	
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):	
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	
% от сметной стоимости проекта	
оплачено по договору, млн. руб.	
освоено по договору, млн. руб.	
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):	
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	
% от сметной стоимости проекта	
оплачено по договору, млн. руб.	
освоено по договору, млн. руб.	
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)	
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	
% от сметной стоимости проекта	
оплачено по договору, млн. руб.	
освоено по договору, млн. руб.	
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками	
в том числе	
- СМР, %	
- поставка основного оборудования, %	
- разработка проектной документации и рабочей документации, %	
% оплаты по объекту (предоплата)	
всего оплачено по объекту	
% освоения по объекту за отчетный период	
всего освоено по объекту	
Участники реализации инвестиционного проекта:	ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
- заказчик-застройщик	
- проектно-изыскательские организации	
- технические агенты	
- подрядчики	
- поставщики основного оборудования	
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта	
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта	
в том числе	
- строительный персонал	
- монтажный персонал	
Основное оборудование	
График поставки основного оборудования	20.05.2025
- дата поставки	
- задержки в поставке	
- причины задержек	
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок	
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:	
- выявленные нарушения договоров подряда,	
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,	
- предписания надзорных органов,	
- дефицит источников финансирования и др.,	
- другое (расшифровать)	

Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от 13.04.2017 № 310

Форма № _____

Инвестиционная программа ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Хабаровский край
Год раскрытия (предоставления) информации: 2024 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии

с решениями органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2023	2024	2025	Итого за период реализации инвестиционной программы	
			Факт	Прогноз (Факт)	План (Утвержденный план)	Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)	План (Утвержденный план)
1	2	3	4	5	6	7	8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ							
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе:	млн рублей	18,3	18,6	20,8		
I.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	18,3	18,6	20,8		
I.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	18,3	18,6	20,8		
I.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
I.1.3	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
I.2	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
I.3	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
I.4	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей					
I.5	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
I.6	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
I.7	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
I.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
I.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
I.9	Прочая деятельность	млн рублей					
II	Собственность товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	15,641	16,724	16,909		2,613
II.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	15,641	16,724	16,909		
II.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	15,641	16,724	16,909		
II.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
II.1.3	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
II.2	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
II.3	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
II.4	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей					
II.5	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
II.6	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
II.7	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
II.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
II.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
II.9	Прочая деятельность	млн рублей	11,32	11,819	12,019		
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	11,32	11,819	12,019		
III.1	расходы на топливо на технологическую цели	млн рублей	11,1	11,2	11,4		
III.1.1	покупная энергия, в том числе:	млн рублей					
III.1.2	покупная электрическая энергия (мощности) всего, в том числе:	млн рублей					
III.1.2.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн рублей					
III.1.2.2	для выработки электроэнергии	млн рублей					
III.1.2.3	покупная тепловая энергия (мощности)	млн рублей					
III.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн рублей	0,22	0,619	0,619		
III.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей					
III.2	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей					
III.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей					
III.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн рублей					
III.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
III.2.4	услуги инфраструктурных организаций ****	млн рублей					
III.2.5	прочие услуги производственного характера	млн рублей	2,91	3,7	3,75		
III.3	Расходы на оплату труда с учетом стреловых взносов	млн рублей					
III.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей					
III.5	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн рублей					
III.5.1	налог на имущество организации	млн рублей					
III.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	0,06	0,225	0,06		
III.6	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей					
III.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн рублей	0,06	0,06	0,06		
III.6.2	арендная плата, лицензионные платежи	млн рублей		0,165			
III.6.3	иные прочие расходы	млн рублей	1,351	0,98	1,08		
III.7	Иные сведения:	млн рублей	0,83	0,3	0,4		
III.7.1	Расходы на ремонт	млн рублей					
III.7.2	Коммерческие расходы	млн рублей		0,521	0,68		
III.7.3	Управленческие расходы	млн рублей		2,659	1,876	3,891	
III.8	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка III) всего, в том числе:	млн рублей	2,659	1,876	3,891		
III.8.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	2,659	1,876	3,891		
III.8.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	2,659	1,876	3,891		
III.8.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
III.8.1.3	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
III.8.2	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
III.8.3	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
III.8.4	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей					
III.8.5	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей					
III.8.6	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
III.8.7	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей					
III.8.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей					
III.8.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей					
III.8.9	Прочая деятельность	млн рублей					
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн рублей					
IV.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн рублей					
IV.1.1	доходы от участия в других организациях	млн рублей					
IV.1.2	проценты к получению	млн рублей					
IV.1.3	востановление резервов всего, в том числе:	млн рублей					
IV.1.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей					
IV.1.4	прочие нерезервационные доходы	млн рублей					
IV.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей					
IV.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей					
IV.2.2	проценты к уплате	млн рублей					
IV.2.3	освоение резервов всего, в том числе:	млн рублей					
IV.2.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей					
IV.2.4	прочие нерезервационные расходы	млн рублей					
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн рублей	2,659	1,876	3,891		
V.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	2,659	1,876	3,891		
V.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	2,659	1,876	3,891		
V.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей					
V.1.3	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей					
V.2	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей					
V.3	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					
V.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей					

5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей							
5.6	Реализация электрической энергии в мощности	млн рублей							
5.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей							
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей							
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей							
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей							
5.9	Прочая деятельность	млн рублей	0,532	0,376	0,779				
VI	Надог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей	0,532	0,376	0,779				
6.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	0,532	0,376	0,779				
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей							
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей							
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на различных рынках электрической энергии	млн рублей							
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей							
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей							
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей							
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей							
6.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей							
6.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей							
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей							
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей							
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей							
6.9	Прочая деятельность	млн рублей	2,127	1,5	3,112				
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	2,127	1,5	3,112				
7.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	2,127	1,5	3,112				
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей							
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей							
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на различных рынках электрической энергии	млн рублей							
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей							
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей							
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей							
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей							
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей							
7.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей							
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей							
7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей							
7.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей							
7.9	Прочая деятельность	млн рублей	2,127	1,5	3,112				
VIII	Направляемая использованная чистой прибылью	млн рублей			2,613				
8.1	Нв инвестиции	млн рублей	0,127	0,5	0,499				
8.2	Резервный фонд	млн рублей							
8.3	Выплата дивидендов	млн рублей	2	1					
8.4	Остаток на расчеты	-							
IX	Иные сведения:								
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V - строка 4.2.2 - строка (I,IV))	млн рублей							
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн рублей							
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн рублей							
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе:	млн рублей							
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн рублей							
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-							
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ									
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей							
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей							
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей							
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей							
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на различных рынках электрической энергии	млн рублей							
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей							
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей							
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей							
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей							
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей							
10.7	Реализация тепловой энергии (мощности)	млн рублей							
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей							
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей							
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей							
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидии) всего, в том числе:	млн рублей							
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн рублей							
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей							
10.10	Прочая деятельность	млн рублей							
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей							
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн рублей							
11.2	Оплата покупок энергии всего, в том числе:	млн рублей							
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей							
11.2.2	на различных рынках электрической энергии	млн рублей							
11.2.3	на компенсацию потерь	млн рублей							
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей							
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн рублей							
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей							
11.6	Оплата труда	млн рублей							
11.7	Страховые взносы	млн рублей							
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн рублей							
11.8.1	налог на прибыль	млн рублей							
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн рублей							
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн рублей							
11.11	Арендная плата и лицензионные платежи	млн рублей							
11.12	Продажи по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн рублей							
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн рублей							
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн рублей							
12.1	Поступления от реализации имущества и интеллектуальных прав	млн рублей							
12.2	Поступления по включенным инвестиционным соглашениям, в том числе:	млн рублей							
12.2.1	по включенным средствам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн рублей							
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн рублей							
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей							
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн рублей							
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей							
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн рублей							
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн рублей							
13.1.2	новое строительство и расширение	млн рублей							
13.1.3	проектно-аналитические работы для объектов нового строительства будущих лет	млн рублей							
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн рублей							
13.1.5	предоставление научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн рублей							
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн рублей							
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн рублей							
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей							
13.4	Иные сведения:	-							
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн рублей							
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн рублей							
14.1	Прочие поступления	млн рублей							
14.2	Поступления по текущим кредитам всего, в том числе:	млн рублей							
14.2.1	на текущую деятельность	млн рублей							
14.2.2	на инвестиционные операции	млн рублей							
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн рублей							
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн рублей							
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн рублей							
14.4.1	облигационные займы	млн рублей							
14.4.2	вексели	млн рублей							
14.5	Поступления от займов организаций	млн рублей							
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн рублей							
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн рублей							
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн рублей							
15.1	Погашение кредитов и займов всего, в том числе:	млн рублей							
15.1.1	на текущую деятельность	млн рублей							
15.1.2	на инвестиционные операции	млн рублей							
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн рублей							

