

ООО «ШЕЛТЭК»

ОТЧЕТ

**о выполнении мероприятий инвестиционной
программы по развитию системы теплоснабжения
на территории Ягодненского сельского поселения
Комсомольского муниципального района
за 2023 год**

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечания
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1.								
1.1.2.								
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1.								
1.2.2.								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1.								
1.3.2.								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1.								
1.4.2.								
Всего по группе 1								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1.								
2.1.2.								
Всего по группе 2								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1.	Реконструкция теплотрассы по ул.Заречная от жилого дома по ул.Школьная,3 до жилого дома по ул. Железнодорожная,5	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2568,7	2568,7
3.1.2.	Реконструкция теплотрассы от жилого дома по пер.Школьный,1 до жилого дома по ул. Железнодорожная,6	2023	2023	2023	2023	2023	2023	1992,8	1992,8
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1.									
3.2.2.									
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения									
4.1.1.									
4.1.2.									
Всего по группе 4									
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения									
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей									
5.1.1.									
5.1.2.									
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
5.2.1.									
5.2.2.									
Всего по группе 5									
Итого								4561,5	4561,5

Директор ООО "ШЕЛТЭК"
М.П.

Т.В. Глазко



Отчет о достижении плановых показателей
надежности и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения
ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс"
за 2023 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности					
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологическ их нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	план	факт	факт
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкция теплотрассы по ул.Заречная от жилого дома по ул.Школьная,3 до жилого дома по ул. Железнодорожная,5	0	0	0	0	0,15658	0,15658	1,02/1,4	1,01/1,4	1130,8/1559,5	1127,4/1559,5
2.	Реконструкция теплотрассы от жилого дома по пер..Школьный,1 до жилого дома по ул. Железнодорожная,6	0	0	0	0	0,15658	0,15658	1,02/1,4	1,01/1,4	1130,8/1559,5	1127,4/1559,5



Директор ООО ШЕЛТЭК

Т.В. Глазко