

ООО «Управляющая компания»

ОТЧЕТ

**о выполнении мероприятий инвестиционной
программы по развитию системы теплоснабжения
на территории сельских поселений
«Село Пивань» и «Село Новый Мир»
Комсомольского муниципального района
за 2023 год**

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)		Примечания
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1.								
1.1.2.								
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.2.1.								
1.2.2.								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1.								
1.3.2.								
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.4.1.								
1.4.2.								
Всего по группе 1								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых								
2.1.1.								
2.1.2.								
Всего по группе 2								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1.									
3.1.2.									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1.									
3.2.2.									
Всего по группе 3									
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения									
4.1.1.	Замена резервного источника питания на котельной с.Пивань	2023	2023	2023	2023	1067,55	1067,55	1067,55	
4.1.2.	Замена резервного источника питания на котельной с.Новый Мир	2023	2023	2023	2023	1143,18	1143,18	1143,18	
Всего по группе 4									
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения									
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей									
5.1.1.									
5.1.2.									
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
5.2.1.									
5.2.2.									
Всего по группе 5									
Всего по программе						2210,73	2210,73	2210,73	

Директор ООО "Управляющая компания"

М.П.

Глазко Т.В.



[illegible]

Глазко Т.В.

Директор ООО "Управляющая компания"

М.П.