

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА**

**«Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда и отдельных объектов благоустройства»  
за 2024 год**

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Руководитель проекта - Миронова Анжелика Валерьевна  
**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
Сертификат: 1f889a8bd670a060e06637d9b60b9e8f  
Владелец: Миронова Анжелика Валерьевна  
Действителен: с 12.03.2024 по 05.06.2025  
Дата подписания: 13.02.2025

Дата утверждения паспорта: 13.02.2025

1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о помесичном достижении показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
							план	факт	план	факт	прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечено бесперебойное функционирование объектов внешнего благоустройства													
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия федеральной целевой программы «Увечование памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»"	Условная единица	1	1	X	1	0		31.12.2024	31.12.2024	X	Касьянова Дарья Ильинична - Начальник отдела	Отчет "Отчет о ходе выполнения работ" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 01.11.2024 № 6/н	На 2024 год в рамках Программы запланировано: - восстановить (благоустроить) 4 воинских захоронений (факт - 12); - установить 23 мемориальных знаков (факт - 23); - нанести 42 имени погибших на мемориальные сооружения (факт - 59).

1.1.1.	Количество проводимых мероприятий	Единица	X	94	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.K.1	Проведен конкурсный отбор муниципальных образований края для предоставления субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Увекочение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»		X	-	X	-	-	-	31.01.2024	23.01.2024	X	Касьянова Дарья Ильинична - Начальник отдела	Протокол заседания межведомственной рабочей группы при министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края по реализации федеральной целевой программы "Увекочение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы" по отбору муниципальных образований Хабаровского края для предоставления субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на реализацию мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 2024 год " " МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 23.01.2024 № 1	

1.1.K.2	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям края		X	-	X	-	-	-	15.03.2024	15.03.2024	X	Касьянова Дарья Ильинична - Начальник отдела	<p>Распоряжение "РАСПРЕДЕЛЕНИИ Е субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципалных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 2024 год"</p> <p>ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 15.03.2024 № 139-рп.</p> <p>Распоряжение "О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципалных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 2024 год"</p> <p>ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 15.03.2024 № 139-рп</p>
---------	--	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	--

1.1.K.3	Доведены лимиты бюджетных обязательств до муниципальных образований края на финансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества на 2024 год		X	-	X	-	-	-	28.03.2024	21.03.2024	X	Касьянова Дарья Ильинична - Начальник отдела	Иной документ "Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 21.03.2024 № -	
1.1.K.4	С муниципальными образованиями края заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов		X	10	X	-	-	-	05.04.2024	05.04.2024	X	Касьянова Дарья Ильинична - Начальник отдела	Соглашение "о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" краевого бюджета МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 29.03.2024 № 08603101-1-2024-005	министерством жКХ края заключено 10 соглашений о предоставлении субсидии из краевого бюджета муниципалитетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества
1.1.K.5	Услуга оказана (работы выполнены)		-	1	X	-	-	-	29.11.2024	29.11.2024	X	Касьянова Дарья Ильинична - Начальник отдела	Акт выполненных работ "Отчет о ходе выполнения работ" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 01.11.2024 № 6/н	На 2024 год в рамках Программы запланировано: - восстановить (благоустроить) 4 воинских захоронений (факт - 12); - установить 23 мемориальных знаков (факт - 23); - нанести 42 имени погибших на мемориальные сооружения (факт - 59).

1.1.K.6	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		-	-	X	-	-	-	31.12.2024	31.12.2024	X	Касьянова Дарья Ильинична - Начальник отдела	Иной документ "б/н" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 31.12.2024 № Отчет о достижении результатов использования субсидии	На 2024 год в рамках Программы запланировано: - восстановить (благоустроить) 4 воинских захоронений (факт - 12); - установить 23 мемориальных знаков (факт - 23); - нанести 42 имени погибших на мемориальные сооружения (факт - 59).
1.1.K.7	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов		-	-	X	-	-	-	31.12.2024	31.12.2024	X	Касьянова Дарья Ильинична - Начальник отдела	Отчет "О расходах" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 31.12.2024 № б/н	
2.	Обеспечено улучшение технического состояния жилищного фонда													
2.1.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по содержанию государственного имущества"	Условная единица	1	1	X	1	0		31.12.2024	31.12.2024	X	Ельская Ольга Николаевна - Заместитель начальника отдела по управлению государственным жилищным фондом	Иной документ "Информация" КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" от 28.12.2024 № б/н	Мероприятие выполнено. Содержание государственного жилищного фонда Хабаровского края обеспечено.
2.1.K.1	Обеспечено содержание государственного имущества		X	-	X	-	-	-	31.03.2024	31.03.2024	X	Радиская Елена Васильевна - Начальник отдела по управлению государственным жилищным фондом	Иной документ "справка" КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" от 30.03.2024 № №111	

2.1.K.2	Обеспечено содержание государственного имущества		X	-	X	-	-	-	30.06.2024	30.06.2024	X	Ельская Ольга Николаевна - Заместитель начальника отдела по управлению государственным жилищным фондом	Письмо служебное "КГКУ "Государственный жилищный фонд" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 30.06.2024 № 1	Проведены мероприятия по содержанию государственного имущества
2.1.K.3	Обеспечено содержание государственного имущества		X	-	X	-	-	-	30.09.2024	30.09.2024	X	Ельская Ольга Николаевна - Заместитель начальника отдела по управлению государственным жилищным фондом	Иной документ "Информация" КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" от 03.10.2024 № 1	Рисков неисполнения нет
2.1.K.4	Обеспечено содержание государственного имущества		-	1	X	-	-	-	25.12.2024	28.12.2024	X	Ельская Ольга Николаевна - Заместитель начальника отдела по управлению государственным жилищным фондом	Иной документ "Информация" КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" от 28.12.2024 № 1	Риски отсутствуют. Содержание жилых помещений государственного жилищного фонда Хабаровского края обеспечено в полном объеме.
2.2.	Мероприятие (результат) "Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предоставлены"	Условная единица	1	0,5	X	1	0		31.12.2024	31.12.2024	X	Власкина Татьяна Владимировна - Начальник управления		Проведено 2 отбора, по результатам которых предоставлено 2 субсидии (19,3 млн. рублей; 9,93 млн. рублей) со сроком выполнения работ до 31.12.2025. По состоянию на 31.12.2024 работы по общим субсидиям выполнены на 50%

2.2.К.1	Размещены условия проведения отбора		X	-	X	-	-	-	01.08.2024	05.07.2024	X	Власкина Татьяна Владимировна - Начальник управления	Извещение "Служебная записка о размещении условий проведения отбора для получения субсидии"	Размещены условия проведения отбора для получения субсидии
													МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 03.07.2024 № 1415	05.07.2024 и 13.09.2024
2.2.К.2	Выполнен прием документов от участников отбора		X	-	X	-	-	-	01.09.2024	09.07.2024	X	Власкина Татьяна Владимировна - Начальник управления	Иной документ "Заявка на участие в отборе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях финансового обеспечения затрат на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"	Приняты заявки на участие в отборе
													МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 09.07.2024 № 1	09.07.2024 и 16.09.2024
2.2.К.3	Проведен отбор получателя субсидий		-	-	X	-	-	-	01.10.2024	22.07.2024	X	Власкина Татьяна Владимировна - Начальник управления	Распоряжение министерства ЖКХ Хабаровского края о предоставлении субсидии"	Проведены отборы получателей субсидий
													МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 22.07.2024 № 1015-р	22.07.2024 и 26.09.2024

2.2.К.4	Заклучены соглашения о предоставлении субсидий		-	-	X	-	-	-	01.11.2024	31.07.2024	X	Власкина Татьяна Владимировна - Начальник управления	Соглашение о предоставлении из краевого бюджета субсидии в целях финансового обеспечения затрат на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Заклучено соглашение 31.07.2024
2.2.К.5	Субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения затрат на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предоставлены		-	-	X	-	-	-	25.12.2024	13.08.2024	X	Власкина Татьяна Владимировна - Начальник управления	Платежное поручение (платежный документ) "Платежное поручение"	Субсидия предоставлена
2.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат для проведения капитального ремонта общего имущества в малотажных многоквартирных домах расположенных на территории Хабаровского края (при наличии финансирования из краевого бюджета)"	Условная единица	0	0	X	0	0		31.12.2024	31.12.2024	X	Власкина Татьяна Владимировна - Начальник управления	Иной документ "Справка"	В связи с отсутствием финансирования мероприятие не реализовывалось

2.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечено предоставление краевой государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Хабаровского края, а также иных межбюджетных трансфертов на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) выполнения которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (при условии выделения финансирования из краевого бюджета)"	Условная единица	0	0	X	0	0		31.12.2024	31.12.2024	X	Власкина Татьяна Владимировна - Начальник управления	Иной документ "Справка" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 31.12.2024 № 6/н	В связи с отсутствием финансирования мероприятие не реализовывалось
2.5.	Мероприятие (результат) "Обеспечено предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, находившихся в краевой государственной собственности на дату приватизации первого жилого помещения в них, в которых на указанную дату требовалось проведение капитального ремонта (при наличии финансирования из краевого бюджета)"	Условная единица	0	0	X	0	0		31.12.2024	31.12.2024	X	Власкина Татьяна Владимировна - Начальник управления	Иной документ "Справка" МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 31.12.2024 № 6/н	В связи с отсутствием финансирования мероприятие не реализовывалось

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Касовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Обеспечено бесперебойное функционирование объектов внешнего благоустройства, всего:	3 760,70	3 760,70	3 760,70	3 760,70	3 760,70	100,00	
Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»" (всего), в том числе:	3 760,70	3 760,70	3 760,70	3 760,70	3 760,70	100,00	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 516,50	3 516,50	3 516,50	3 516,50	3 516,50	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	2 813,20	2 813,20	2 813,20	2 813,20	2 813,20	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	3 516,50	3 516,50	3 516,50	3 516,50	3 516,50	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	3 760,70	3 760,70	3 760,70	3 760,70	3 760,70	100,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Обеспечено улучшение технического состояния жилищного фонда, всего:	45 103,17	53 231,31	53 231,31	48 949,24	48 543,90	91,19	
Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по содержанию государственного имущества" (всего), в том числе:	25 703,10	23 901,70	23 901,70	19 704,70	19 299,37	80,74	Под фактическую потребность
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	25 703,10	23 901,70	23 901,70	19 704,70	19 299,37	80,74	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

Мероприятие (результат) "Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предоставлены" (всего), в том числе:	19 400,07	29 329,61	29 329,61	29 244,54	29 244,53	99,71	Под фактическую потребность
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	19 400,07	29 329,61	29 329,61	29 244,54	29 244,53	99,71	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	48 863,87	56 992,01	56 992,01	52 709,94	52 304,60	91,78	
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	48 619,67	56 747,81	56 747,81	52 465,74	52 060,40	91,74	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	2 813,20	2 813,20	2 813,20	2 813,20	2 813,20	100,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	3 516,50	3 516,50	3 516,50	3 516,50	3 516,50	100,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	3 760,70	3 760,70	3 760,70	3 760,70	3 760,70	100,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование ведомственного проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Обеспечение функционирования и развития жилищного фонда и отдельных объектов благоустройства (всего)	0,00	0,00	0,00		

5. Сведения о помесечном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечено бесперебойное функционирование объектов внешнего благоустройства												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»"												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516,50	3 516,50
	Факт/прогноз			0,00						2 517,25	0,00		3 516,50
2.	Обеспечено улучшение технического состояния жилищного фонда												
2.1.	Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по содержанию государственного имущества"												
	План			7 161,18						21 483,54			28 281,33
	Факт/прогноз			3 681,11						13 126,74			19 299,37
2.2.	Мероприятие (результат) "Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из краевого бюджета в целях финансового обеспечения затрат на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предоставлены"												
	План												19 400,07
	Факт/прогноз												29 244,53

6. Информация о рисках ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

Риски отсутствуют