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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Хабаровский край)

1. Основные положения
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Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Хабаровский край)
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Литвинчук Анатолий Алексеевич, Заместитель Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ

Тюрин Дарий Викторович, Министр жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского краяРуководитель регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фондаНаименование федерального проекта

Миронова Анжелика Валерьевна, Заместитель министра - начальник управления жилищного хозяйства

министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края

Администратор регионального проекта

Государственная программа Хабаровского края "Повышение качества жилищно-коммунального

обслуживания населения Хабаровского края"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 51,74 тыс. кв метров

аварийного жилищного фонда с расселением не менее 2,88 тыс. человек (Хабаровский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

1.1 Количество квадратных метров

расселенного аварийного жилищного

фонда, ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

01.01.2018 0,7600 5,4200 5,4300 7,0400 16,5400 16,5500Основной

показатель

0,0000

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

1.2 Количество граждан, расселенных из

аварийного жилищного фонда, ТЫС

ЧЕЛ

01.01.2018 0,0400 0,3000 0,3000 0,3900 0,9200 0,9300Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих

соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда

Количество квадратныхметров, расселенного аварийного

жилищного фонда, млн. кв. метров - 51,74 тыс. кв.

метров;Количество граждан,расселенных из аварийного

жилищного фонда, тысяч человек - 2,88 тыс. человек.

на 31.12.2019 - 0.76 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2020 - 6.18 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2021 - 11.61 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2022 - 18.65 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2023 - 35.19 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2024 - 51.74 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

31.12.2024

2

Собственные результаты

2.1

Утверждена программа Хабаровского края по переселению

граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на

2019 - 2024 годы

Постановление Правительства Хабаровского края "Об

утверждении программы Хабаровского края по переселению

граждан из непригодного для проживания жилищного

фонда"

на 01.04.2019 - 1 -

01.04.2019
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1 270,35 848,16270,50 270,50 791,04 3 298,72848,16

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,11

8,11

0,00

0,00

8,12

8,12

0,00

0,00

0,00

25,44

25,44

0,00

0,00

25,44

25,44

0,00

0,00

23,73

23,73

0,00

0,00

98,96

98,96

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 262,24 262,39 822,72 822,72 767,31 3 199,75

8,12

8,12

0,00

0,00

262,39
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 270,35 270,50 270,50 848,16

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Хабаровский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

8,11 25,448,12 8,12

0,00 0,000,00 0,00

848,16 791,04 3 298,72

0,00 0,00 0,00

25,44 23,73 98,96

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

262,24 822,72262,39 262,39 822,72 767,31 3 199,75

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,11 25,448,12 8,12 25,44 23,73 98,96

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Тюрин Д. В. Министр жилищно-

коммунального хозяйства

Хабаровского края

5

2 Администратор регионального

проекта

Миронова А. В. Заместитель министра -

начальник управления

жилищного хозяйства

министерства жилищно-

коммунального хозяйства

Хабаровского края

15

Утверждена программа Хабаровского края по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 - 2024 годы

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Миронова А. В. Заместитель министра -

начальник управления

жилищного хозяйства

министерства жилищно-

коммунального хозяйства

Хабаровского края

15

4 Участник регионального

проекта

Муниципальные О. Х. К. 5

5 Участник регионального

проекта

Овчинникова Л. В. Начальник отдела жилищных

программ управления

жилищного хозяйства

министерства жилищно-

коммунального хозяйства

Хабаровского края

30
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Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Миронова А. В. Заместитель министра -

начальник управления

жилищного хозяйства

министерства жилищно-

коммунального хозяйства

Хабаровского края

15

7 Участник регионального

проекта

Миронова А. В. Заместитель министра -

начальник управления

жилищного хозяйства

министерства жилищно-

коммунального хозяйства

Хабаровского края

15

8 Участник регионального

проекта

Муниципальные О. Х. К. 5

9 Участник регионального

проекта

Овчинникова Л. В. Начальник отдела жилищных

программ управления

жилищного хозяйства

министерства жилищно-

коммунального хозяйства

Хабаровского края

30
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда (Хабаровский край)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Утверждена программа Хабаровского края по переселению

граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на

2019 - 2024 годы 0

1

 

Постановление

Правительства

Хабаровского края "Об

утверждении программы

Хабаровского края по

переселению граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда"

Миронова А. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

-

- 01.04.2019

КТ: Акт разработан1.1

 Постановление

Правительства

Хабаровского края "Об

утверждении программы

Хабаровского края по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда"

Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

РРП

-

29.03.2019

Определены механизмы расселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда в 2019 – 2024 годах в муниципальных

образованиях края

1.1.1

 Постановление

Правительства края "Об

утверждении программы

Хабаровского края по

РРП01.01.2019 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

29.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

переселению граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда"

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

Установлены целевые показатели расселения

непригодного для проживания жилищного

фонда в 2019 – 2024 годах муниципальным

образованиям края

1.1.2

 Постановление

Правительства края "Об

утверждении программы

Хабаровского края по

переселению граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда"

РРП01.01.2019 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

29.03.2019

Определены объемы финансовой поддержки

муниципальным образованиям на расселение

аварийного жилищного фонда

1.1.3

 Постановление

Правительства края "Об

утверждении программы

Хабаровского края по

переселению граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда"

РРП01.01.2019 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

29.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.2

 Постановление

Правительства края "Об

утверждении программы

Хабаровского края по

переселению граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда"

Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

РРП

-

29.03.2019

Согласование постановления Правительства

Хабаровского края "Об утверждении Адресной

программы Хабаровского края по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 01.01.2017, на 2019 –

2025 годы" с заинтересованными органами

исполнительной власти и местного

самоуправления Хабаровского края

1.2.1

 Проект постановления

Правительства края "Об

утверждении программы

Хабаровского края по

переселению граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда" согласован

РРП01.01.2019 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

29.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт утвержден (подписан)1.3

 Постановление

Правительства края "Об

утверждении программы

Хабаровского края по

переселению граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда"

Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

РРП

-

01.04.2019

Губернатором Хабаровского края утверждена

Адресная программа Хабаровского края по

переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до

01.01.2017, на 2019 – 2025 годы

1.3.1

 Постановление

Правительства края "Об

утверждении программы

Хабаровского края по

переселению граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда"

РРП01.01.2019 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда0

2

 

Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного

фонда, млн. кв. метров -

51,74 тыс. кв. метров;

Количество граждан,

расселенных из

аварийного жилищного

фонда, тысяч человек -

2,88 тыс. человек.

Миронова А. В.,

Заместитель министра

- начальник

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.1

 Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного

фонда, млн. кв. метров -

0,76 тыс. кв. метров;

Количество граждан,

расселенных из

аварийного жилищного

фонда, тысяч человек -

0,04 тыс. человек.

Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

РРП

-

31.12.2019

Проведен мониторинг исполнения соглашения

о реализации регионального проекта

"Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Хабаровский край)" в 2019 г.

2.1.1

 Отчет Хабаровского края

в Фонд содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства (далее - Фонд

ЖКХ)

РРП01.07.2019 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2019 году гражданам края

предоставлены жилые помещения общей

площадью 0,76 тыс. кв. метров

2.2

 Отчет Хабаровского края

в Фонд ЖКХ

Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

РРП

-

31.12.2019

Министерством жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского края заключены

соглашения с муниципальными образованиями

края на оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для проживания

аварийного жилищного фонда на 2019 – 2020

годы

2.2.1

 Соглашения,

заключенные

Правительством

Хабаровского края с

органами местного

самоуправления на

оказание финансовой

поддержки на расселение

аварийного жилищного

фонда на 2019 - 2020 годы

РРП01.04.2019 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Правительством Хабаровского края заключено

соглашение с государственной корпорацией -

Фондом ЖКХ на оказание финансовой

поддержки на расселение аварийного

жилищного фонда

2.2.2

 Соглашение с

государственной

корпорацией - Фондом

ЖКХ на оказание

финансовой поддержки на

расселение аварийного

жилищного фонда

РРП01.01.2019 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

01.04.2019

Правительством Хабаровского края направлена

заявка в Фонд ЖКХ на предоставление

финансовой поддержки на расселение

аварийного жилищного фонда

2.2.3

 Заявка в Фонд ЖКХ на

предоставление

финансовой поддержки на

расселение аварийного

жилищного фонда

РРП01.01.2019 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.3

 Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного

фонда, млн. кв. метров -

5,42 тыс. кв. метров;

Количество граждан,

расселенных из

аварийного жилищного

фонда, тысяч человек - 0,3

тыс. человек.

Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

РРП

-

31.12.2020

Проведен мониторинг исполнения соглашения

о реализации регионального проекта

"Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Хабаровский край)" в 2020 г.

2.3.1

 Отчет Хабаровского края

в Фонд ЖКХ

РРП01.01.2020 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2020 году гражданам края

предоставлены жилые помещения общей

площадью 5,42 тыс. кв. метров

2.4

 Отчет Хабаровского края

в Фонд ЖКХ

Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

РРП

-

31.12.2020

Правительством Хабаровского края заключено

соглашение с государственной корпорацией -

Фондом ЖКХ на оказание финансовой

поддержки на расселение аварийного

жилищного фонда

2.4.1

 Соглашение с

государственной

корпорацией - Фондом

ЖКХ на оказание

финансовой поддержки на

расселение аварийного

жилищного фонда

РРП01.01.2020 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерством жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского края заключены

соглашения с муниципальными образованиями

края на оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для проживания

аварийного жилищного фонда на 2020 – 2021

годы

2.4.2

 Соглашения,

заключенные

Правительством

Хабаровского края с

органами местного

самоуправления на

оказание финансовой

поддержки на расселение

аварийного жилищного

фонда на 2020 – 2021 годы

РРП01.04.2020 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

01.07.2020

Правительством Хабаровского края направлена

заявка в Фонд ЖКХ на предоставление

финансовой поддержки на расселение

аварийного жилищного фонда

2.4.3

 Заявка в Фонд ЖКХ на

предоставление

финансовой поддержки на

расселение аварийного

жилищного фонда

РРП01.01.2020 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.5

 Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного

фонда, млн. кв. метров -

5,43 тыс. кв. метров;

Количество граждан,

расселенных из

аварийного жилищного

фонда, тысяч человек - 0,3

тыс. человек.

Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

РРП

-

31.12.2021

Проведен мониторинг исполнения соглашения

о реализации регионального проекта

"Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Хабаровский край)" в 2021 г. 

2.5.1

 Отчет Хабаровского края

в Фонд ЖКХ

РРП01.01.2021 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2021 году гражданам края

предоставлены жилые помещения общей

площадью 5,43 тыс. кв. метров

2.6

 Отчет Хабаровского края

в Фонд ЖКХ

Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

РРП

-

31.12.2021

Правительством Хабаровского края заключено

соглашение с государственной корпорацией -

Фондом ЖКХ на оказание финансовой

поддержки на расселение аварийного

жилищного фонда

2.6.1

 Соглашение с

государственной

корпорацией - Фондом

ЖКХ на оказание

финансовой поддержки на

расселение аварийного

жилищного фонда

РРП01.01.2021 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерством жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского края заключены

соглашения с муниципальными образованиями

края на оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для проживания

аварийного жилищного фонда на 2021 - 2022

годы

2.6.2

 Соглашения,

заключенные

Правительством

Хабаровского края с

органами местного

самоуправления на

оказание финансовой

поддержки на расселение

аварийного жилищного

фонда на 2021 - 2022 годы

РРП01.04.2021 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

01.07.2021

Правительством Хабаровского края направлена

заявка в Фонд ЖКХ на предоставление

финансовой поддержки на расселение

аварийного жилищного фонда

2.6.3

 Заявка в Фонд ЖКХ на

предоставление

финансовой поддержки на

расселение аварийного

жилищного фонда

РРП01.01.2021 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.7

 Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного

фонда, млн. кв. метров -

7,04 тыс. кв. метров;

Количество граждан,

расселенных из

аварийного жилищного

фонда, тысяч человек -

0,39 тыс. человек.

Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

РРП

-

31.12.2022

Проведен мониторинг исполнения соглашения

о реализации регионального проекта

"Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Хабаровский край)" в 2022 г. 

2.7.1

 Отчет Хабаровского края

в Фонд ЖКХ

РРП01.01.2022 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2022 году гражданам края

предоставлены жилые помещения общей

площадью 7,04 тыс. кв. метров

2.8

 Отчет Хабаровского края

в Фонд ЖКХ

Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

РРП

-

31.12.2022

Министерством жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского края заключены

соглашения с муниципальными образованиями

края на оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для проживания

аварийного жилищного фонда на 2022 – 2023

годы

2.8.1

 Соглашения,

заключенные

Правительством

Хабаровского края с

органами местного

самоуправления на

оказание финансовой

поддержки на расселение

аварийного жилищного

фонда на 2022 – 2023 годы

РРП01.04.2022 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Правительством Хабаровского края заключено

соглашение с государственной корпорацией -

Фондом ЖКХ на оказание финансовой

поддержки на расселение аварийного

жилищного фонда

2.8.2

 Соглашение с

государственной

корпорацией - Фондом

ЖКХ на оказание

финансовой поддержки на

расселение аварийного

жилищного фонда

РРП01.01.2022 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

01.04.2022

Правительством Хабаровского края направлена

заявка в Фонд ЖКХ на предоставление

финансовой поддержки на расселение

аварийного жилищного фонда

2.8.3

 Заявка в Фонд ЖКХ на

предоставление

финансовой поддержки на

расселение аварийного

жилищного фонда

РРП01.01.2022 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.9

 Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного

фонда, млн. кв. метров -

16,54 тыс. кв. метров;

Количество граждан,

расселенных из

аварийного жилищного

фонда, тысяч человек -

0,92 тыс. человек.

Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

РРП

-

31.12.2023

Проведен мониторинг исполнения соглашения

о реализации регионального проекта

"Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Хабаровский край)" в 2023 г. 

2.9.1

 Отчет Хабаровского края

в Фонд ЖКХ

РРП01.01.2023 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2023 году гражданам края

предоставлены жилые помещения общей

площадью 16,54 тыс. кв. метров

2.10

 Отчет Хабаровского края

в Фонд ЖКХ

Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

РРП

-

31.12.2023

Министерством жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского края заключены

соглашения с муниципальными образованиями

края на оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для проживания

аварийного жилищного фонда на 2023 – 2024

годы

2.10.

1

 Соглашения,

заключенные

Правительством

Хабаровского края с

органами местного

самоуправления на

оказание финансовой

поддержки на расселение

аварийного жилищного

фонда на 2023 – 2024 годы

РРП01.04.2023 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Правительством Хабаровского края направлена

заявка в Фонд ЖКХ на предоставление

финансовой поддержки на расселение

аварийного жилищного фонда

2.10.

2

 Заявка в Фонд ЖКХ на

предоставление

финансовой поддержки на

расселение аварийного

жилищного фонда

РРП01.01.2023 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

01.04.2023

Правительством Хабаровского края заключено

соглашение с государственной корпорацией -

Фондом ЖКХ на оказание финансовой

поддержки на расселение аварийного

жилищного фонда

2.10.

3

 Соглашение с

государственной

корпорацией - Фондом

ЖКХ на оказание

финансовой поддержки на

расселение аварийного

жилищного фонда

РРП01.01.2023 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.11

 Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного

фонда, млн. кв. метров -

16,55 тыс. кв. метров;

Количество граждан,

расселенных из

аварийного жилищного

фонда, тысяч человек -

0,93 тыс. человек.

Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

РРП

-

31.12.2024

Проведен мониторинг исполнения соглашения

о реализации регионального проекта

"Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Хабаровский край)" в 2024 г.

2.11.

1

 Отчет Хабаровского края

в Фонд ЖКХ

РРП01.01.2024 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2024 году гражданам края

предоставлены жилые помещения общей

площадью 16,55 тыс. кв. метров

2.12

 Отчет Хабаровского края

в Фонд ЖКХ

Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

РРП

-

31.12.2024

Правительством Хабаровского края заключено

соглашение с государственной корпорацией -

Фондом ЖКХ на оказание финансовой

поддержки на расселение аварийного

жилищного фонда

2.12.

1

 Соглашение с

государственной

корпорацией - Фондом

ЖКХ на оказание

финансовой поддержки на

расселение аварийного

жилищного фонда

РРП01.01.2024 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министерством жилищно-коммунального

хозяйства Хабаровского края заключены

соглашения с муниципальными образованиями

края на оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для проживания

аварийного жилищного фонда на 2024 –

01.09.2025 годы (срок указан в соответствии с

постановлением Правительства Хабаровского

края от 28.03.2019 № 118-пр "Об утверждении

Адресной программы Хабаровского края по

переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 01

января 2017 г., на 2019 - 2025 годы")

2.12.

2

 Соглашения,

заключенные

Правительством

Хабаровского края с

органами местного

самоуправления на

оказание финансовой

поддержки на расселение

аварийного жилищного

фонда на 2024 - 01.09.2025

годы

РРП01.04.2024 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

01.07.2024

Правительством Хабаровского края направлена

заявка в Фонд ЖКХ на предоставление

финансовой поддержки на расселение

аварийного жилищного фонда

2.12.

3

 Заявка в Фонд ЖКХ на

предоставление

финансовой поддержки на

расселение аварийного

жилищного фонда

РРП01.01.2024 Овчинникова Л. В.,

Начальник отдела

жилищных программ

управления

жилищного хозяйства

министерства

жилищно-

коммунального

хозяйства

Хабаровского края

01.04.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда (Хабаровский край)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

1 Расселен непригодный для

проживания жилищный фонд,

тыс. кв. м нарастающим

итогом

Sрас - Площадь

расселенного

непригодного для

проживания

жилищного фонда,

тыс м2 общ пл

Сведения

об

аварийном

жилищно

м фонде

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Расселен непригодный для

проживания жилищный

фонд, тыс. кв. м

нарастающим итогом,

рассчитывается по данным

формы статистического

наблюдения № 5-жилфонд

путем суммирования

достигнутых значений по

годам реализации начиная с

2019 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда ТЫС ЧЕЛ

2 Количество граждан,

расселенных из непригодного

для проживания жилищного

фонда, тыс. человек

нарастающим итогом

Кгр - Количество

граждан,

расселенных из

аварийного

жилищного фонда в

отчетном году, ТЫС

ЧЕЛ

Сведения

об

аварийном

жилищно

м фонде

(граждане

)

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда, рассчитывается по

данным формы

статистического

наблюдения суммирования

достигнутых значений по

годам реализации начиная с

2019 года




